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Введение

На основании муниципального контракта  № 128 от 28.08.2007 г. ООО «ИТП «Град» разрабатывает «Проект плана реализации генерального плана городское поселения Берёзово».
Цель работы – создание эффективного механизма реализации генерального плана городского поселения, определяющего последовательность действий органов местного самоуправления для достижения комплексного муниципального развития.
Состав проекта плана реализации определен в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ:
· сроки подготовки документации по планировке территории;

· наименование и параметры объектов капитального строительства;
· сроки строительства объектов капитального строительства;

· возможные источники финансирования;
· финансово-экономическое обоснование.
Полномочия органов местной администрации городского поселения по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией генерального плана, установлены ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
1 Общие положения
В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена последовательность действий органов местного самоуправления для выполнения комплексной программы муниципального развития. Представлена привязка по местоположению объектов в соответствии с генеральным планом, основные параметры объектов,  обозначены   сроки подготовки градостроительной документации и строительства с указанием источников финансирования, а также произведен расчет  укрупненных стоимостей.

Период реализации генерального плана предусмотрен с 2009 г. до 2027 г. с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2009-2012 гг., 2 очередь – 2013-2017 гг., 3 очередь – 2018-2027 гг.
В соответствии с проектными показателями: численностью постоянного населения на 2027 г. (п.г.т. Березово – 8300 человек, с. Теги – 645 человек, д. Шайтанка – 230 человек, д. Пугоры – 100 человек, п. Устрем – 69 человек, д. Деминская – 55 человек) и уровнем средней жилищной обеспеченности (п.г.т. Березово – 35 м2/чел., с. Теги – 27 м2/чел., д. Шайтанка – 23 м2/чел., д. Пугоры – 28 м2/чел., п. Устрем – 23 м2/чел., д. Деминская - 25 м2/чел.) – жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок должен составить порядка 320,5 тыс. м2 общей площади.
Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях. Предусмотрены перспективные территории для размещения жилищного фонда. 

К концу расчетного срока жилая застройка территории г.п. Березовское запланирована следующим образом:
1. Одноквартирные жилые дома – 28%;

2. Двухквартирные жилые дома – 9%;

3. Многоквартирные жилые дома – 63%.

В социальной сфере в период до 2027 года запроектировано размещение объектов социального обслуживания населения. В сфере образования запроектированы пять детских садов проектной мощностью 870 мест, школа на 800 учащихся, учебно-производственный комбинат на 420 мест, внешкольные учреждения на 225 мест в п.г.т. Березово; детский сад на 25 мест совместно с молочной кухней на 55 порций в сутки на ребенка до года в с. Теги; начальная школа - детский сад на 20 учащихся и 25 мест соответственно в д. Шайтанка. В сфере здравоохранения предусмотрено строительство двух молочных кухонь по 240 порций в смену каждая с тремя раздаточными пунктами суммарной площадью 36 м2, станции скорой медицинской помощи на 1 автомобиль, инфекционного корпуса на 17 коек, аптеки с оптикой и фито-кафе на 10 мест в п.г.т. Березово; ФАП на 10 посещений в смену в с. Теги,. В сфере соцобеспечения предусмотрено размещение дома-интерната для детей на 150 мест, дома-интерната для престарелых на 60 мест, социальной службы в п.г.т. Березово; комплекса детского дома «Березка», включающего в себя культурно-массовый блок на 60 мест, учебный блок на 60 мест, спортивного комплекса с единовременной пропускной способностью 50 чел/час, спального корпуса и столовой по 60 мест каждый в д. Шайтанка. Развитие сферы спорта запланировано за счет строительства в п.г.т. Березово ледового дворца на 106 чел/час, фитнес-клуба с бассейном на 35 чел/час и 100 м2 зеркала воды; в с. Теги спортивно-оздоровительного комплекса и в д. Шайтанка спортивного комплекса в 162 м2 площади пола. Развитие сферы культуры и религии предусмотрено путем строительства библиотеки на 118 тыс. экземпляров с читальным залом на 52  читательских места, выставочного зала,  интернет-клуба на 4 места, клуба с центром культуры и искусства народов севера на 365 мест, культурно-досугового центра на 685 м2 площади пола в п.г.т. Березово; клуба на 160 мест с библиотекой на 5 тыс. экземпляров, музей и часовня в с. Теги; дом культуры и творчества на 115 мест с библиотекой на 2 тыс. экземпляров и часовня в д. Шайтанка. В процессе реализации генерального плана запланировано строительство кафе на 50 мест, административные здания, офисы с кафе на 40 мест, гостиницы на 50 мест, дома быта на 75 рабочих мест, 2 супермаркета, торгового комплекса, рынка, ЖКХ, узла связи с почтой, туристической базы, бюро ритуальных услуг в п.г.т. Березово; кафе на 25 мест, 3-х магазинов, крытого павильона, магазина-пекарни, администрации совместно с Сбербанком на 1 операционное место и гостиницей на 4 места, КБО на 8 рабочих мест бани на 10 мест, отделения связи, пожарного депо в с. Теги; кафе на 10 мест, двух магазинов, один из которых совместно с ЖЭС, комплекса административного здания, отделения связи и отделения Сбербанка, а также КБО на 4 рабочих мест, бани, пожарного депо на 1 автомашину в д. Шайтанка. 

Генеральным планом также предложено размещение комплексных объектов в д. Пугоры клуба на 50 мест с библиотекой на 1 тыс. экземпляров, детским досуговым центром на 15 мест и пунктом пожарной охраны, магазина с кафе на 4 места, гостиницы на 3 места с отделением Сбербанка на 1 операционное место и почтой, а также ФАП; в п. Устрем клуба на 358 мест с детским досуговым центром на 10 мест и библиотекой на 1 тыс. экземпляров, административное здание с узлом связи, отделением Сбербанка и ФАП, магазина с речным вокзалом и пунктом пожарной охраны, а также бани на 10 мест; в д. Деминская  клуба на 30 мест с ФАП, детским досуговым центром дневного пребывания на 5 мест,  административное здание с отделениями связи, Сбербанка и пунктом пожарной охраны, магазин на 102 м2 торговой площади.

Помимо строительства новых объектов в п.г.т. Березово запланирована реконструкция с кафе «Экспресс-пицца» до 50 мест, сбербанка до 4 операционных мест, прачечной под банно-прачечный комбинат на 40 мест и 852 кг белья в смену с химчисткой на 25 кг вещей в смену, магазина «Сибирь» до 150 м2 торговой площади, с сохранением конструктивных параметров – ветеринарная лечебница, административное здание рыбнадзора, контора совхоза «Ванзетурский», а также с перепрофилированием – баня под оздоровительный центр, дом бытовых услуг ООО «Хурам» под межшкольные учебно-производственные мастерские на 86 мест.

В плане мероприятий предусмотрен полный объем работ по строительству и реконструкции улиц и инженерных сетей, озеленению населенных пунктов, а также устройство сборных железобетонных водоотводных лотков, водопропускных труб и водоочистных сооружений поверхностного стока.

Развитие производственной сферы в п.г.т. Березово предусмотрено посредством выделения производственных площадей для размещения заготовительного пункта, приемно-обменного пункта, завод по производству конструкционного бруса и деревянных плит (75,1 га), кирпичный завод (9,1 га), завода по переработки рыбы (9,9 га), сувенирный цех по производству изделий из кожи и меха.

В с. Теги запланировано размещение пункта приема дикоросов и закупа рыбы у населения, склад газовых баллонов. Также выделена территория для размещения пункта лесозаготовки и переработки древесины (пилорама) (2 га). В д. Шайтанка предусмотрено строительство ледника, пилорамы, пункта переработки дикоросов, склада. Также на территории населенного пункта выделены производственные площадки для размещения животноводческой фермы (1,3 га), сельскохозяйственных предприятий (1,3 га).

В д. Пугоры предусмотрено размещение пункта закупа рыбы, приемно-заготовительного пункта с первичной переработкой дикоросов, промстана. В п. Устрем генеральным планом предложенны к размещению склад-холодильник и склад газа. В д. Деминская запроектировано строительство пункта закупа рыбы, приемно-заготовительного пункта с первичной переработкой дикоросов склада и фермы. 

Перечнем мероприятий по реализации генерального плана в разделе охраны окружающей среды предусмотрено:

· организация санитарно-защитных зон для объектов поселения;

· организация водоохранных зон для водных объектов поселения;

· расчистка и озеленение прибрежной защитной полосы.

При разработке проектных решений генерального плана расчет стоимости строительства производится для зданий с ориентировочными параметрами с применением укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС). Определение стоимости строительства позволяет инвестору проводить экономические расчеты и выбор наиболее эффективных проектов, учитывающих территориальные условия и конъюнктуру рынка. Конкретизацию конструктивных параметров зданий следует  производить на уровне архитектурно – строительного проектирования каждого объекта отдельно.

Стоимости объектов капитального строительства социальной сфер рассчитаны на основе «Сборника укрупненных показателей затрат по  застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны» (ЦНИИП градостроительства, 1986г.). Для перехода от цен 1984 г. к уровню текущих цен и учета территориальных особенностей используется два коэффициента:

· территориальный коэффициент пересчета сметной стоимости строительства на 1 января 2000 г. = 23,34;

· индекс изменения сметной стоимости к ФЕР на II квартал 2008 г. к уровню баз 2001 г. (без НДС) = 7,3 (Приложение к письму Росстроя от 04.04.2008 г. №ВБ-1305/02). 

Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применен коэффициент 1,01 (для  местностей, приравненных к  районам Крайнего Севера).

Распределение объемов финансирования объектов капитального строительства на расчетный срок основывается на следующих принципах:

· постепенное наращивание основных фондов строительных организаций;

· выделение объектов социального характера и финансирование их за счет средств муниципалитета;

· при ликвидации жилья непригодного для проживания обязательно предусматривается строительство социального жилья в объеме достаточном для переселения граждан;

· общий объем затрат должен распределятся равномерно как между объектами финансирования, так и очередями строительства.

Перечень мероприятий по территориальному планированию приведен в табличной форме.

2 Перечень мероприятий по реализации генерального плана п.г.т. Берёзово
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 16 домов
	01:05:12, 01:05:11, 01:05:02 на свободной территории
	Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 1280 м2
	Разработка проектной документации
	2,9
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	47,9
	
	

	1.2
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 2 дома
	01:06:03 на свободной территории
	Sобщ = 4430 м2, Sобщ всех зданий = 8860 м2
	Разработка проектной документации
	19,9
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	331,3
	
	

	1.3
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом
	01:06:03 на свободной территории
	Sобщ = 2040 м2
	Разработка проектной документации
	4,6
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	76,3
	
	

	1.4
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 3 дома
	01:06:02 на свободной территории
	Sобщ = 2040 м2, Sобщ всех зданий = 6120 м2
	Разработка проектной документации
	13,7
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	228,9
	
	

	1.5
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом
	01:06:02 на свободной территории
	Sобщ = 3145 м2
	Разработка проектной документации
	7,1
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	117,6
	
	

	1.6
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 2 дома
	01:06:02 на свободной территории
	Sобщ = 3930 м2, Sобщ всех зданий = 7860 м2
	Разработка проектной документации
	17,6
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	293,9
	
	

	1.7
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 1 дом
	01:06:02 на свободной территории
	Sобщ = 2550 м2
	Разработка проектной документации
	5,7
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	95,4
	
	

	1.8
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом
	01:06:02 на свободной территории
	Sобщ = 2785 м2
	Разработка проектной документации
	6,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	104,1
	
	

	1.9
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 1 дом
	01:06:02 на свободной территории
	Sобщ = 2780 м2
	Разработка проектной документации
	6,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	104,0
	
	

	1.10
	Двухквартирный жилой дом, 2 эт., 10 домов
	01:05:02 на свободной территории
	Sобщ = 428 м2, Sобщ всех зданий = 2140 м2
	Разработка проектной документации
	4,8
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	80,0
	
	

	1.11
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 41 дом
	01:07:05, 01:07:04, 01:07:01, 01:07:02, 01:01:11, 01:02:10, 01:02:09, 01:05:07, 01:05:13, 01:05:08 на свободной территории и на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 3280 м2
	Разработка проектной документации
	7,4
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	122,7
	
	

	1.12
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 3 дома
	01:06:01 на свободной территории
	Sобщ = 3730 м2, Sобщ = 11190 м2
	Разработка проектной документации
	25,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	418,4
	
	

	1.13
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 1 дом
	01:06:01 на свободной территории
	Sобщ = 4370 м2
	Разработка проектной документации
	9,8
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	163,4
	
	

	1.14
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 1 дом
	01:06:01 на свободной территории
	Sобщ = 6120 м2
	Разработка проектной документации
	13,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	228,9
	
	

	1.15
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 2 дома
	01:06:01 на свободной территории
	Sобщ = 3145м2, Sобщ = 6290 м2
	Разработка проектной документации
	14,1
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	235,2
	
	

	1.16
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 4 дома
	01:06:01 на свободной территории
	Sобщ = 3930 м2, Sобщ всех зданий = 15720 м2
	Разработка проектной документации
	35,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	587,8
	
	

	1.17
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 1 дом
	01:01:10 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 2360 м2
	Разработка проектной документации
	5,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	88,3
	
	

	1.18
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 1 дом
	01:01:10 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 1180 м2
	Разработка проектной документации
	2,6
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	44,1
	
	

	1.19
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 107домов
	01:02:19, 01:02:13, 01:02:12, 01:02:14, 01:02:15, 01:02:09, 01:02:17, 01:02:07, 01:02:06, 01:02:08, 01:02:02, 01:02:01, 01:02:05, 01:02:03, 01:03:07, 01:03:06, 01:03:04, 01:03:05, 01:04:06,01:04:09, 01:05:05, 01:04:10, 01:05:04 на свободной территории и территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий= 8560 м2
	Разработка проектной документации
	19,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	320,1
	
	

	1.20
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 7 домов
	01:05:04, 01:05:06, 01:04:09 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 1600 м2, Sобщ всех зданий= 11200 м2
	Разработка проектной документации
	25,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	418,9
	
	

	1.21
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 2 дома
	01:05:06 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 1530 м2, Sобщ всех зданий= 3060 м2
	Разработка проектной документации
	6,9
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	114,4
	
	

	1.22
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 1 дом
	01:05:06 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 665 м2
	Разработка проектной документации
	1,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,9
	
	

	1.23
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 4 дома
	01:05:06, 01:01:07, 01:01:06 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 1000 м2, Sобщ всех зданий = 4000 м2
	Разработка проектной документации
	9,0
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	149,6
	
	

	1.24
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 3 дома
	01:05:04, 01:03:01, 01:01:06 на свободной территории и на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 2360 м2, Sобщ всех зданий= 7080 м2
	Разработка проектной документации
	15,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	264,8
	
	

	1.25
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 1 дом
	01:05:04 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 1710 м2
	Разработка проектной документации
	3,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	63,9
	
	

	1.26
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	01:04:05, 01:05:05, 01:04:06 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 110 м2, Sобщ всех зданий = 330 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,3
	
	

	1.27
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 2 дома
	01:02:18 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 700 м2, Sобщ всех зданий = 1400 м2
	Разработка проектной документации
	3,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	52,4
	
	

	1.28
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 1 дом
	01:04:05 на свободной территории
	Sобщ = 1040 м2
	Разработка проектной документации
	2,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	38,9
	
	

	1.29
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 1 дом
	01:02:09 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 1790 м2
	Разработка проектной документации
	4,0
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	66,9
	
	

	1.30
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом
	01:01:06 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 3110 м2
	Разработка проектной документации
	7,0
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	116,3
	
	

	1.31
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом
	01:01:06 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 1570 м2
	Разработка проектной документации
	3,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	58,7
	
	

	1.32
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом
	01:01:09 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 1995 м2
	Разработка проектной документации
	4,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	74,6
	
	

	1.33
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом
	01:01:09 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 3530 м2
	Разработка проектной документации
	7,9
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	132,0
	
	

	1.34
	Многоквартирный жилой дом, 2 дома
	01:01:08 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 3665 м2, Sобщ всех зданий = 7330 м2
	Разработка проектной документации
	16,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	274,1
	
	

	1.35
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 2 дома
	01:01:05 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 4890 м2, Sобщ всех зданий = 9780 м2
	Разработка проектной документации
	21,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	365,7
	
	

	1.36
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 2 дома
	01:05:06 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 1605 м2, Sобщ всех зданий = 3210 м2
	Разработка проектной документации
	7,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	120,0
	
	

	1.37
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом
	01:05:06 на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ = 3325м2
	Разработка проектной документации
	7,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	124,3
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	Бюджет
	432,1
	
	

	
	
	Частные средства
	1136,0
	
	

	
	2 очередь
	Бюджет
	616,7
	
	

	
	
	Частные средства
	1385,4
	
	

	
	3 очередь
	Бюджет
	404,5
	
	

	
	
	Частные средства
	2555,7
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Детский сад на 220 мест
	01:05:09
	Sобщ = 1675 м2
	Разработка проектной документации
	5,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	85,3
	
	

	2.2
	Детский сад на 120 мест
	 01:02:19
	Sобщ = 1675 м2
	Разработка проектной документации
	2,9
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	48,6
	
	

	2.3
	Детский сад на 150 мест
	01:06:01
	Sобщ = 1290 м2
	Разработка проектной документации
	3,7
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	60,8
	
	

	2.4
	Детский сад на 150 мест
	01:06:03
	Sобщ = 2060 м2
	Разработка проектной документации
	3,7
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	60,8
	
	

	2.5
	Детский сад на 150 мест с переходом
	01:05:05
	Sобщ = 980 м2
	Разработка проектной документации
	3,7
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	60,8
	
	

	2.6
	Детский сад на 80 мест
	01:03:06
	Sобщ = 385 м2
	Разработка проектной документации
	2,0
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	33,2
	
	

	2.7
	Школа на 800 учащихся
	01:05:13
	Sобщ = 6445 м2
	Разработка проектной документации
	13,0
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	216,8
	
	

	2.8
	Учебно-производственный комбинат на 420 мест
	01:05:04
	Sобщ = 3365 м2
	Разработка проектной документации
	2,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	36,0
	
	

	2.9
	Межшкольный производственный комбинат на 86 мест
	01:01:03
	Sобщ = 765 м2
	Разработка проектной документации
	1,7
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	28,6
	
	

	2.10
	Дом школьников на 150 мест
	01:01:02
	Sобщ = 720 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	26,9
	
	

	2.11
	Внешкольное учреждение на 25 мест
	01:01:12
	Sобщ = 370 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,8
	
	

	2.12
	Внешкольное учреждение на 50 мест
	01:06:03
	Sобщ = 1045 м2
	Разработка проектной документации
	2,3
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	39,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	2.13
	Раздаточный пункт молочной кухни на 9 порций в смену
	01:02:19
	Sобщ = 80м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,0
	
	

	2.14
	Молочная кухня на 240 порций в смену. Раздаточный пункт на  9 порций в сутки.
	01:02:01
	Sобщ = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,0
	
	

	2.15
	Молочная кухня на 240 порций в смену. Раздаточный пункт на  18 порций в сутки.
	01:05:02
	Sобщ = 290 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	10,8
	
	

	2.16
	Станция скорой мед. помощи на 1 автомобиль
	01:01:12
	Sобщ = 320м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,9
	
	

	2.17
	Инфекционный корпус на 17 коек
	01:01:12
	Sобщ = 720 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,4
	
	

	2.18
	Аптека. Оптика. Фито-кафе на 10 мест
	01:01:03
	Sобщ = 310 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,6
	
	

	ОБЪЕКТЫ СОЦОБЕСПЧЕНИЯ

	2.19
	Дом-интернат для детей на 150 мест
	01:05:15
	Sобщ = 6400 м2
	Разработка проектной документации
	3,3
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	54,6
	
	

	2.20
	Дом-интернат для престарелых на 50 мест (2 корпуса)
	01:05:01
	Sобщ = 2410 м2
	Разработка проектной документации
	4,5
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	74,4
	
	

	2.21
	Оздоровительный центр
	01:04:10
	Sобщ = 390 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	8,8
	
	

	2.22
	Социальная служба
	01:06:02
	Sобщ = 560 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20,9
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.23
	Библиотека на 118 тыс. экз. Читальный зал на 52 места
	01:01:02
	Sобщ = 1095 м2
	Разработка проектной документации
	4,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	75,7
	
	

	2.24
	Выставочный зал
	01:01:02
	Sобщ = 1255 м2
	Разработка проектной документации
	2,8
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	46,9
	
	

	2.25
	Интернет-клуб на 4 места
	01:02:07
	Sобщ = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,0
	
	

	2.26
	Клуб, центр культуры и искусства народов севера на 365 места
	01:04:01
	Sобщ = 980 м2
	Разработка проектной документации
	2,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	36,7
	
	

	2.27
	Культурно-досуговый центр на 685 м2 площади пола
	01:02:04
	Sобщ = 3670 м2
	Разработка проектной документации
	4,6
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	77,4
	
	

	СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

	2.28
	Крытый каток с искусственным льдом на 170 чел./час
	01:05:01
	Sобщ = 5586 м2
	Разработка проектной документации
	12,5
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	208,9
	
	

	2.29
	Фитнес-клуб с бассейном на 35чел/час/ 100 м2 зеркала воды
	01:01:07
	Sобщ = 1850 м2
	Разработка проектной документации
	4,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	69,2
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.30
	Административное здание
	01:03:04
	Sобщ = 460 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	17,2
	
	

	2.31
	Административное здание
	01:03:01
	Sобщ = 480 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	17,9
	
	

	2.32
	Административное здание
	01:02:05
	Sобщ = 850 м2
	Разработка проектной документации
	1,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	31,8
	
	

	2.33
	Административное здание
	01:03:03
	Sобщ = 460 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	17,2
	
	

	2.34
	Административное здание
	01:01:01
	Sобщ = 735 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	27,5
	
	

	2.35
	Административное здание
	01:09:04
	Sобщ = 1850 м2
	Разработка проектной документации
	4,2
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	69,2
	
	

	2.36
	Административное здание
	01:09:04
	Sобщ = 630 м2
	Разработка проектной документации
	1,4
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	23,6
	
	

	2.37
	Административное здание
	01:09:06
	Sобщ = 1095 м2
	Разработка проектной документации
	2,5
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	40,9
	
	

	2.38
	Административное здание
	01:09:05
	Sобщ = 1245 м2
	Разработка проектной документации
	2,8
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	46,6
	
	

	2.39
	Административное здание
	01:09:03
	Sобщ = 1850 м2
	Разработка проектной документации
	4,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	69,2
	
	

	2.40
	Административное здание
	01:09:03
	Sобщ = 630 м2
	Разработка проектной документации
	1,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	23,6
	
	

	2.41
	Административное здание
	01:09:05
	Sобщ = 1340 м2
	Разработка проектной документации
	3,0
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	50,1
	
	

	2.42
	Административное здание. МЧС
	01:01:12
	Sобщ = 1150 м2
	Разработка проектной документации
	2,6
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	43,0
	
	

	2.43
	Госкомсанэпиднадзор РФ
	01:05:01
	Sобщ = 400 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,0
	
	

	2.44
	Комитет по вопросам МНС. Управление пенсионного фонда
	01:04:09
	Sобщ = 210 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,9
	
	

	2.45
	Контора ОАО "Северавтотранс"
	01:07:05
	Sобщ = 400 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,0
	
	

	2.46
	Контора совхоза "Ванзетурский"
	01:04:01
	Sобщ = 190 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	7,1
	
	

	2.47
	Офисное здание
	01:04:09
	Sобщ = 790 м2
	Разработка проектной документации
	1,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	29,5
	
	

	2.48
	Офисное здание
	01:04:10
	Sобщ = 490 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,3
	
	

	2.49
	Офисное здание
	01:04:10
	Sобщ = 1515 м2
	Разработка проектной документации
	3,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	56,7
	
	

	2.50
	Офисное здание
	01:01:04
	Sобщ = 1130 м2
	Разработка проектной документации
	2,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	42,3
	
	

	2.51
	Офисы, кафе на 40 мест
	01:06:01
	Sобщ = 2980 м2
	Разработка проектной документации
	6,7
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	111,4
	
	

	2.52
	Административное здание (Рыбнадзор)
	01:02:05
	Sобщ = 70 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	1,6
	
	

	2.53
	Административное здание (Лесничество)
	01:02:09
	Sобщ = 355 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,3
	
	

	2.54
	Негосударственный пенсионный фонд. Росгосстрах-Тюмень. Участковый пункт милиции. Югория-мед-березовский. Инспекция по делам несовершеннолетних
	01:01:03
	Sобщ = 900 м2
	Разработка проектной документации
	2,0
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	33,7
	
	

	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.55
	Банно-прачечный комбинат, химчистка (40 мест, 852 кг белья в смену, 25 кг вещей в смену)
	01:02:17
	Sобщ = 700 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	26,2
	
	

	2.56
	Гостиница на 50 мест
	01:02:17
	Sобщ = 2360 м2
	Разработка проектной документации
	4,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	73,6
	
	

	2.57
	Бюро ритуальных услуг
	01:01:04
	Sобщ = 335 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,5
	
	

	2.58
	Дом быта на 75 рабочих мест
	01:01:05
	Sобщ = 910 м2
	Разработка проектной документации
	2,0
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	34,0
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.59
	Магазин на 75 м2 торговой площади
	01:01:05
	Sобщ = 109 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструируемый
	13,8
	
	

	2.60
	Магазин на 200 м2 торговой площади
	01:06:01
	Sобщ = 290 м2
	Разработка проектной документации
	2,2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	36,9
	
	

	2.61
	Магазин на 243 м2 торговой площади
	01:06:01
	Sобщ = 485 м2
	Разработка проектной документации
	2,6
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	43,2
	
	

	2.62
	Магазин на 102 м2 торговой площади каждый, 2 корпуса
	01:02:17
	Sобщ = 405 м2
	Разработка проектной документации
	2,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	37,6
	
	

	2.63
	Магазин на 500 м2 торговой площади
	01:05:06
	Sобщ = 960 м2
	Разработка проектной документации
	5,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	92,2
	
	

	2.64
	Магазин на 300 м2 торговой площади
	01:05:06
	Sобщ = 557 м2
	Разработка проектной документации
	3,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	55,3
	
	

	2.65
	Магазин на 200 м2 торговой площади
	01:04:09
	Sобщ = 364 м2
	Разработка проектной документации
	2,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	36,9
	
	

	2.66
	Магазин на 150 м2 торговой площади
	01:05:06
	Sобщ = 300 м2
	Разработка проектной документации
	1,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	27,7
	
	

	2.67
	Магазин на 700 м2 торговой площади
	01:03:08
	Sобщ = 1390 м2
	Разработка проектной документации
	3,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	51,9
	
	

	2.68
	Магазин на 30 м2 торговой площади
	01:05:04
	Sобщ = 69 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,5
	
	

	2.69
	Магазин "Лайнер" на 70 м2 торговой площади
	01:05:04
	Sобщ = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,3
	
	

	2.70
	Магазин "Сибирь" на 150 м2 торговой площади
	01:01:04
	Sобщ = 320 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	12,0
	
	

	2.71
	Магазин на 150 м2 торговой площади
	01:06:06
	Sобщ = 285 м2
	Разработка проектной документации
	1,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	27,7
	
	

	2.72
	Рынок на 840 м2 торговой площади
	01:02:17
	Sобщ = 1680 м2
	Разработка проектной документации
	3,8
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	62,8
	
	

	2.73
	Супермаркет на 825 м2 торговой площади
	01:01:06
	Sобщ = 1630 м2
	Разработка проектной документации
	3,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	60,9
	
	

	2.74
	Супермаркет на 140 м2  торговой площади
	01:06:06
	Sобщ = 285 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,7
	
	

	2.75
	Зоомагазин на 40 м2 торговой площади
	01:05:4
	Sобщ = 100 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	3,2
	
	

	2.76
	Автомагазин на 340 м2 торговой площади
	01:05:03
	Sобщ = 340 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,3
	
	

	2.77
	Торговый комплекс на 400 м2 торговой площади
	01:01:10
	Sобщ = 800 м2
	Разработка проектной документации
	1,8
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	30,0
	
	

	ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

	2.78
	Кафе на 50 мест
	01:03:06
	Sобщ = 120 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,8
	
	

	2.79
	Кафе "Экспресс-пицца" на 50 мест
	01:02:17
	Sобщ = 520 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	7,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.80
	ЖКХ
	01:02:10
	Sобщ = 680 м2
	Разработка проектной документации
	1,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	25,4
	
	

	КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ

	2.81
	Сбербанк России на 4 операц. места
	01:03:03
	Sобщ = 310 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	7,0
	
	

	2.82
	Узел связи, почта
	01:01:04
	Sобщ = 495 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,5
	
	

	ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

	2.83
	Туристическая база (12 корпусов)
	01:02:20
	Sобщ всех зданий = 2020 м2 
	Разработка проектной документации
	4,5
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	75,5
	
	

	ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

	2.84
	Ветеринарная лечебница
	01:05:08
	Sобщ = 140 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	3,1
	
	

	2.85
	Спальный корпус на 120 мест
	01:02:18
	Sобщ = 700 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	26,2
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	Бюджет
	
	340,1
	
	

	
	
	Частные средства
	
	513,4
	
	

	
	2 очередь
	Бюджет
	
	478,7
	
	

	
	
	Частные средства
	
	394,9
	
	

	
	3 очередь
	Бюджет
	
	456,1
	
	

	
	
	Частные средства
	
	989,6
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Склады, 2 объекта
	01:01:12, 01:02:19
	Sобщ = 260 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Реконструкция
	
	
	

	3.2
	Приемно-заготовительный пункт с первичной переработкой дикоросов
	01:02:17
	Sобщ = 240 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Сувенирный цех
	01:09:03
	Sобщ = 630 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Кирпичный завод 15 млн. шт. в год
	01:09:05
	Sтерр. = 9,1 га
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.5
	Пекарня
	01:02:17
	Sобщ = 606  м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.6
	Производственные объекты предприятия по переработке рыбы
	01:09:06
	Sтерр. = 9,9 га
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.7
	Завод по производству конструкционного бруса и деревянных плит
	01:09:04
	Sтерр. = 75,1 га
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.8
	Склады для хранения газовых баллонов
	01:09:03
	Sтерр. = 2,4 га
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения IV категории
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность -3 км

Ширина п.ч. – 8м.

Sпокрытия -  18009м²
	Разработка проектной документации
	9,90
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	165,00
	
	

	4.2
	Магистральные улицы районного значения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность - 2 км

Ширина п.ч. – 8м.

Sпокрытия - 157174  м²
	Разработка проектной документации
	70,73
	Бюджет
	1 очередь 

	
	
	
	
	Строительство
	1178,82
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция улица в жилой застройке основная
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность - 2,2 км

Ширина п.ч. – 6 м.

Sпокрытия -  87111 м²
	Разработка проектной документации
	5,28
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	88,00
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция улица в жилой застройке второстепенная
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 2,7 км

Ширина п.ч. – 6 м.

Sпокрытия - 181126  м²
	Разработка проектной документации
	57,33
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	955,50
	
	

	4.5
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 25,3км

Ширина п.ч. – 6 м.

Sпокрытия - 173973  м²
	Разработка проектной документации
	5,54
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	92,30
	
	

	4.6
	Строительство реконструкция речных вокзалов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 1 шт
	Разработка проектной документации
	21,00
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	350,00
	
	

	4.7
	Строительство реконструкция автовокзалов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 1 шт
	Разработка проектной документации
	21,00
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	350,00
	
	

	4.8
	Строительство реконструкция вертодромов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Площадь -2750 м²
	Разработка проектной документации
	0,91
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,13
	
	

	4.9
	Строительство реконструкция автодорожных мостов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Длина – 2750  п.м.
	Разработка проектной документации
	13,20


	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	220,00
	
	

	4.10
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество - 18 шт 
	Разработка проектной документации
	0,32
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,40
	
	

	4.11
	Устройство лотков, водоотводных канав
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Длина – 71900  п.м.
	Разработка проектной документации
	21,57
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	359,50
	
	

	4.12
	Устройство водопропускных труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Длина – 3200  п.м.
	Разработка проектной документации
	1,92
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	32,00
	
	

	4.13
	Строительство автокемпингов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 1 шт
	Разработка проектной документации
	6,00
	Частная
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	100,00
	
	

	4.14
	СТО
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 2 шт
	Разработка проектной документации
	2,40
	Частная
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	40,00
	
	

	4.15
	АЗС
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 2 шт
	Разработка проектной документации
	1,80
	Частная
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	30,00
	
	

	4.16
	Гаражи индивидуального транспорта
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Машино-мест – 965
	Разработка проектной документации
	2,90
	Частная
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	48,25
	
	

	4.17
	Лодочная станция
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,59
	Частная
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,75
	
	

	4.18
	Наземные стоянки индивидуального транспорта
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Машино-мест – 1132
	Разработка проектной документации
	1,70
	Частная
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	28,3
	
	

	4.19
	Остановочные павильоны общественного транспорта
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 52 шт
	Разработка проектной документации
	0,09
	Частная
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,56
	
	

	ИТОГО:
	I очередь
	2180,28
	бюджет

	
	II очередь
	1525,50
	

	
	III очередь
	107,43
	

	
	I очередь
	0,00
	частные средства

	
	II очередь
	229,08
	

	
	III очередь
	30,0
	

	Всего:
	3813,21
	бюджет

	
	259,08
	частные средства

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Строительство котельной


	В соответствии с прилагаемой схемой
	Мощность 

85 Гкал/час
	Разработка проектной документации
	25
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	348,5
	Бюджет
	2 очередь

	5.2
	Строительство центральных тепловых пунктов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Мощность

2Гкал/час – 8 Гкал/час

15 шт.
	Разработка проектной документации
	4
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	56,5
	Бюджет
	2 очередь

	5.3
	Строительство сетей теплоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети теплоснабжения в ППУ изоляции

2Ø 108 -2Ø 720 мм,

протяженностью 

 9600 м
	Разработка проектной документации
	5,7
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	81,7
	Бюджет
	2 очередь

	5.4
	Монтаж индивидуальных отопительных котлов
	В удалённых общественных 

Зданиях

(всего 47 объектов)
	Котлы 

Мощностью

до 1 Гкал/час


	Разработка проектной документации
	0,45
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,5
	Бюджет
	1 очередь

	5.5
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Подземный водозабор, водопроводные очистные сооружения

3850 м3/сут
	Разработка проектной документации
	5,9
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	82,4
	Бюджет
	1 очередь

	5.6
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø140-Ø280 мм 

-28200 п.м
	Разработка проектной документации
	7,6
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	108,9
	Бюджет
	2 очередь

	5.7
	Реконструкция канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Производительность
3120 м3/сут
	Разработка проектной документации
	11,4
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	173,6
	Бюджет
	1 очередь

	5.8
	Строительство  канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Полиэтиленовые коллекторы

( 90-315 мм 

– 31100 п.м
	Разработка проектной документации
	6,0
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	85,9
	Бюджет
	2 очередь

	5.9
	Строительство канализационных насосных станций
	В соответствии с прилагаемой схемой
	КНС 50 м3/ч - 1шт,

КНС 25 м3/ч - 5шт,

КНС 10 м3/ч - 1шт.
	Разработка проектной документации
	5,4
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	38,1
	Бюджет
	1 очередь

	5.10
	Реконструкция существующей КНС в ГКНС
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ГКНС 3120 м3/сут
	Разработка проектной документации
	3,4
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	26,8
	Бюджет
	1 очередь

	5.11
	Строительство  водовыпуска очищенных сточных вод
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Полиэтиленовые коллекторы

( 225 мм 

– 2260 п.м
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,6
	Бюджет
	2 очередь

	5.12
	Строительство понижающей станции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ПС 110/10 кВ –

 1 шт.
	Разработка проектной документации
	8,4
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	140
	Бюджет
	2 очередь

	5.13
	Строительство распределительного пункта
	Согласно  прилагаемой схеме
	РП 10 кВ – 

1 шт.
	Разработка проектной документации
	0,06
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	Бюджет
	2 очередь

	5.14
	Реконструкция

распределительного пункта
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЗРУ 10 кВ – 

1 шт.
	Разработка проектной документации
	0,06
	Бюджет
	1очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	Бюджет
	1 очередь

	5.15
	Строительство трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП – 31 шт.
	Разработка проектной документации
	1,044
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	17,4
	Бюджет
	2 очередь

	5.16
	Реконструкция

трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП – 8 шт.
	Разработка проектной документации
	0,288
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,8
	Бюджет
	1 очередь

	5.17
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП 10 кВ – 

32,945 км.
	Разработка проектной документации
	5,76
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	82,36
	Бюджет
	2 очередь

	5.18
	Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
	На территории населенного пункта
	ГРП – 8 шт.

750 куб.м./час.
	Разработка проектной документации
	0,126
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,8
	Бюджет
	2 очередь

	5.19
	Строительство сетей газоснабжения
	На территории населенного пункта
	Сети газоснабжения:

Ø 282 – 16300 м

Ø 219 – 30000 м
	Разработка проектной документации
	7,052
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	100,75
	Бюджет
	2 очередь

	5.20
	Установка узла учета
	На территории населенного пункта
	2 шт.
	Разработка проектной документации
	0,014
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,2
	Бюджет
	2 очередь

	5.21
	Устройство системы связи
	На территории населенного пункта
	Реконструкция АТС

до 3600 номеров
	Разработка проектной документации
	0,273
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,9
	Бюджет
	2 очередь

	                ВСЕГО:
	1 463,237
	Бюджет
	

	   - в том числе по 1 очередь
	Разработка проектной документации
	59,16
	Бюджет

	
	Строительство
	333,2
	Бюджет

	   - в том числе по 2 очередь
	Разработка проектной документации
	42,165
	Бюджет

	
	Строительство
	1028,71
	Бюджет

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	
	Вертолетная площадка, взлетно-посадочная полоса
	R=300 м

 S=88,2 га
	Разработка проектной документации
	0,4
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,6
	
	

	6.2
	
	Канализационные очистные сооружения
	R= 150

S= 1,7 га
	Разработка проектной документации
	0,001
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,15
	
	

	6.3
	
	Асфальто-бетонный завод
	R= 500 м

S= 60,5 га
	Разработка проектной документации
	0,27
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,54
	
	

	6.4
	
	Склад-холодильник
	R= 50 м

S= 0,39 га
	Разработка проектной документации
	0,002
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,03
	
	

	6.5
	
	Прачечная, химчистка
	R= 50 м

S= 0, 74 га
	Разработка проектной документации
	0,003
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,06
	
	

	6.6
	
	Рынок
	R= 50 м

S= 0,5 га
	Разработка проектной документации
	0,002
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,04
	
	

	6.7
	
	Карьер по добыче песка
	R= 100 м

S= 14,8 га
	Разработка проектной документации
	0,08
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,3
	
	

	6.8
	
	Территория кирпичного завода, территория 

рыбоперерабатывающего предприятия, деревообрабатывающее производство, склад ГСМ, склад газовых баллонов, коммунально-складская территория
	R= 300,300,300,100,300,50 м

S= 176,5 га
	Разработка проектной документации
	0,8
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,2
	
	

	6.9
	
	Пекарня
	R= 50 м

S= 0,04 га
	Разработка проектной документации
	0,0002
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,003
	
	

	6.10
	
	Электроподстанция
	R= 50 м

S= 3,43 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,31
	
	

	6.11
	
	Кладбище
	R= 50 м

S= 7,55 га
	Разработка проектной документации
	0,04
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,7
	
	

	6.12
	
	Котельная
	R= 50 м

S= 0,35 га
	Разработка проектной документации
	0,001
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,03
	
	

	6.13
	
	Дизельная электростанция
	R= 50 м

S= 0,19 га
	Разработка проектной документации
	0,001
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,02
	
	

	6.14


	
	Станция технического обслуживания, автосервис
	R= 50 м

S= 2,25 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,2
	
	

	6.15
	
	Автозаправочная станция
	R= 50 м

S= 2,69 га


	Разработка проектной документации
	0,1
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,24
	
	

	6.16
	
	Причал
	R= 50 м

S= 5,7 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,5
	
	

	6.17
	
	Очистные сооружения закрытого типа
	R= 50 м

S= 15,31 га
	Разработка проектной документации
	0,08
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,38
	
	

	6.18
	
	ГРП
	R= 20 м

S= 0,84
	Разработка проектной документации
	0,004
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,07
	
	

	6.19
	
	Гаражи
	R= 35 м

S= 8,33 га
	Разработка проектной документации
	0,04
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,75
	
	

	6.20
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R= 30,50 м

S= 5 га
	Разработка проектной документации
	0,04
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,75
	
	

	6.21
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 22,4 км
	Разработка проектной документации
	0,07
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	1,12
	
	

	6.22
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S= 121,06 га
	Разработка проектной документации
	1,09
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	18,14
	
	

	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	2,67
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	44,35
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	
	-
	-

	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,08
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	1,45
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	
	-
	-

	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,18
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	3,01
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,16
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	1,4
	-
	-


3 Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. Дёминская
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 3 дома
	03:01:01 на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,9
	
	

	1.2
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 3 дома
	03:01:01, 03:01:02  на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,9
	
	

	1.3
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 5 домов
	03:01:01, 03:01:02 на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 400 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,0
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 1 дом
	03:01:02 на территории ликвидируемой жилой застройки
	Sзаст = 100 м2, S общ = 80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,0
	
	

	1.5
	Одноквартирный жилой дом, 1эт, 2 дома
	03:01:02 на территории ликвидируемой жилой застройки
	S общ = 80м2, S общ всех зданий = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,0
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	03:01:02 на территории ликвидируемой жилой застройки
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,9
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	3,2
	
	

	
	
	частные средства
	9,4
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	6,4
	
	

	
	
	частные средства
	9,4
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	9,4
	
	

	
	
	частные средства
	15,9
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Клуб на 30 мест, ФАП, детский досуговый центр на 5 мест
	03:01:02 на свободной территории
	S общ = 260 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,7
	
	

	2.2
	Административное здание, отделение связи, отделение Сбербанка на 1 опер. место, пункт пожарной охраны
	03:01:02 на  территории ликвидируемой жилой застройки
	S общ = 256 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,6
	
	

	2.3
	Магазин  102 м2 торговой площади
	03:01:01 на свободной территории
	S общ = 204 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,8
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	10,3
	
	

	
	
	частные средства
	19,2
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	10,2
	
	

	
	
	частные средства
	 -
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	 -
	
	

	
	
	частные средства
	 -
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Пункт закупа рыбы, пункт приема с первичной переработкой дикоросов
	03:01:03 на свободной территории
	Sобщ. = 80 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Ферма
	03:01:02 на свободной территории
	Sобщ. = 403м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Склад
	03:01:02 на свободной территории
	Sобщ. = 124 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,9 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –5100 м2
	Разработка проектной документации
	0,54
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,7 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –3900 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,5
	
	

	4.3
	Наземная стоянка индивидуального транспорта
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,15
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,5
	
	

	4.4
	Лодочные гаражи
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2 шт, мощность 10 мест
	Разработка проектной документации
	0,06
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	4.5
	Причал 
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	4.6
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 3шт.
	Разработка проектной документации
	0,05
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,9
	
	

	4.7
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 5шт, общая протяженность 100 м
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,0
	
	

	4.8
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1600м
	Разработка проектной документации
	0,48
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,0
	
	

	ИТОГО:
	I очередь
	10,13
	бюджет

	
	II очередь
	14,67
	

	
	III очередь
	3,70
	

	
	I очередь
	
	частные средства

	
	II очередь
	3,71
	

	
	III очередь
	
	

	Всего:
	28,52
	бюджет

	
	3,71
	частные средства

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Монтаж индивидуальных отопительных газовых котлов
	Для общественных 

зданий

(всего 3 объекта)
	Котлы 

Мощностью

0,03-0,04 МВт

-3шт.
	Разработка проектной документации
	0,01
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,3
	Бюджет
	I этап

	5.2
	Реконструкция водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозаборная скважина 4,5 м3/сут, водопроводные очистные сооружения производительностью 4,5 м3/сут

Водонапорная башня емкостью 10 м3.
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	4,5
	Бюджет
	I этап

	5.3
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-0,4 кВ –

1959,3 м


	Разработка проектной документации
	0,34
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	4,9
	Бюджет
	I этап

	5.4
	Реконструкция ДЭС
	Согласно  прилагаемой схеме
	ДЭС-100 кВт
	Разработка проектной документации
	0,06
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,9
	Бюджет
	I этап

	5.5
	Строительство газорегуляторного пункта
	Согласно  прилагаемой схеме
	ГРП
	Разработка проектной документации
	0,007
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,1
	Бюджет
	I этап

	5.3
	Строительство сетей газоснабжения
	Согласно  прилагаемой схеме
	Трубопровод полиэтиленовый

(63 мм-700 м
	Разработка проектной документации
	0,02
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,28
	Бюджет
	I этап

	                ВСЕГО:
	12,217
	Бюджет
	

	   - в том числе по I этапу


	Разработка проектной документации
	1,237
	Бюджет

	
	Строительство
	10,98
	Бюджет

	   - в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	-
	Бюджет

	
	Строительство
	-
	Бюджет

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Пункт закупа рыбы
	R = 50 м; 

S= 0,72 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,06
	
	

	6.2
	
	Дизельная электростанция
	R = 50 м; 

S= 0,86 га
	Разработка проектной документации
	0,005
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,08
	
	

	6.3
	
	Очистные сооружения закрытого типа
	R = 50 м; 

S= 3,1 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,3
	
	

	6.4
	
	Ферма
	R = 100 м; 

S = 6,0 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R=30 м; 

S= 0,6 га
	Разработка проектной документации
	0,005
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,1
	
	

	6.6
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 1,5 км
	Разработка проектной документации
	0,004
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,08
	
	

	6.7
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 9,1 га
	Разработка проектной документации
	0,08
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	1,37
	
	

	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,12
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	2,73
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,03
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,44
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-


4 Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. Пугоры
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 1 дома
	04:01:02 на свободной территории
	S общ = 80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,0
	
	

	1.2
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 2 дома
	04:01:04 на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,0
	
	

	1.3
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 2 дома
	04:01:01 на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,0
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 1 дома
	04:01:02 на  территории  ликвидируемой застройки
	S общ = 80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,0
	
	

	1.5
	Одноквартирный жилой дом, 1эт, 3 дома
	04:01:04 на свободной территории 
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,0
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 4 дома
	04:01:05 на территории ликвидируемой жилой застройки
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 320 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,0
	
	

	1.7
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 5 домов
	04:01:07 на свободной территории 
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 400 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	14,9
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	3,2
	
	

	
	
	частные средства
	9,5
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	6,4
	
	

	
	
	частные средства
	12,7
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	9,6
	
	

	
	
	частные средства
	15,8
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	2.1
	ФАП 
	04:01:01 на свободной территории
	Sобщ=213 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,0
	
	

	ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.2
	Клуб на 50 мест, библиотека на 1 тыс. экз., детский досуговый центр на 15 мест, пункт пожарной охраны
	04:01:04 на свободной территории
	S общ = 534 м2
	Разработка проектной документации
	1,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20
	
	

	2.3
	Гостиница на 3 места, отделение Сбербанка на 1 операционное место, почта
	04:01:02 на свободной территории 
	S общ = 213 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,0
	
	

	2.4
	Магазин на 35 м2 торговой площади, кафе на 4 места
	04:01:02 на свободной территории
	S общ = 136 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,4
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	8,5
	
	

	
	
	частные средства
	7,8
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	8,5
	
	

	
	
	частные средства
	- 
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	21,2
	
	

	
	
	частные средства
	- 
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Приемно-заготовительный пункт рыбы. Приемно-заготовительный пункт с первичной переработкой дикоросов
	04:01:07 на свободной территории 
	S общ = 80 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Промстан (рыболовство)
	04:01:03 на свободной территории
	S терр. = 0,1 га
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Склад ГСМ
	04:01:03 на свободной территории
	S терр. = 0,1 га
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,4 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –2300 м2
	Разработка проектной документации
	0,24
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –1,1 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –6500 м2
	Разработка проектной документации
	0,66
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,7 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –10200 м2
	Разработка проектной документации
	0,51
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,5
	
	

	4.4
	Вертолетная площадка
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,1
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	
	

	4.5
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 3шт.
	Разработка проектной документации
	0,05
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,9
	
	

	4.6
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 8шт, общая протяженность 160 м
	Разработка проектной документации
	0,1
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,6
	
	

	4.7
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –2300 м
	Разработка проектной документации
	0,7
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,5
	
	

	4.8
	Строительство и реконструкция причала
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 1 шт.
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,0
	
	

	ИТОГО:
	I очередь
	6,09
	бюджет

	
	II очередь
	27,26
	

	
	III очередь
	9,01
	

	Всего:
	42,36
	бюджет

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Монтаж индивидуальных двух контурных газовых котлов.
	Общественные 

здания

(всего 5 объектов)
	Котлы 

Мощностью

6-60 кВт 

- 5шт.
	Разработка проектной документации
	0,07
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1
	Бюджет
	I этап

	5.2
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозабор из подземного источника, водопроводные очистные сооружения

20 м3/сут
	Разработка проектной документации
	2,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	14,5
	Бюджет
	I этап

	5.3
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø63-Ø110 мм -3230 п.м
	Разработка проектной документации
	1,3
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	6,5
	Бюджет
	I этап

	5.4
	Строительство  канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Выпуск сточных вод

( 159 мм – 110 п.м
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,7
	Бюджет
	I этап

	5.5
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Производительностью 20 м3/сут
	Разработка проектной документации
	2,2
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	7,9
	Бюджет
	I этап

	5.6
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-0,4 кВ –

2175 м
	Разработка проектной документации
	0,38
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	5,43
	Бюджет
	I этап

	5.7
	Реконструкция ДЭС
	Согласно  прилагаемой схеме
	ДЭС – 1 шт.

(3 агрегата)
	Разработка проектной документации
	0,144
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,8
	Бюджет
	I этап

	5.8
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Строительство АТС и вышки связи на основе технологии MMDS на 40 абонентов.
	Разработка проектной документации
	0,017
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,24
	Бюджет
	II этап

	5.9
	Строительство газорегуляторного пункта
	Согласно  прилагаемой схеме
	ГРП
	Разработка проектной документации
	0,003
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,04
	Бюджет
	II этап

	5.10
	Строительство сетей газоснабжения
	Согласно  прилагаемой схеме
	Трубопровод полиэтиленовый

(140 мм-1300 м
	Разработка проектной документации
	0,073
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,04
	Бюджет
	II этап

	                ВСЕГО:
	47,437
	Бюджет

	   - в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	7,194
	Бюджет

	
	Строительство
	38,83
	Бюджет

	   - в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	0,0928
	Бюджет

	
	Строительство
	1,32
	Бюджет

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Вертолетная площадка
	R=300 м; 

S = 31,8 га
	Разработка проектной документации
	0,14
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	
	

	6.2
	
	Канализационные очистные сооружения
	R=100м; 

S= 3,2 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,3
	
	

	6.3
	
	Склад ГСМ


	R=100 м; 

S= 4,0 га

	Разработка проектной документации
	0,02
	частные


	2 очередь



	
	
	
	
	Строительство
	0,36
	
	

	6.4
	
	Дизельная электростанция
	R= 50 м; 

S= 0,8 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	бюджет
	3 очередь

	6.5
	
	
	
	Строительство
	0,07
	
	

	
	
	Пункт закупа рыбы
	R= 50 м; 

S= 0,75 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	частные
	3 очередь

	6.6
	
	
	
	Строительство
	0,07
	
	

	
	
	Кладбище
	R = 50 м; 

S = 1,3 га
	Разработка проектной документации
	0,005
	бюджет
	3 очередь

	6.7
	
	
	
	Строительство
	0,08
	
	

	
	
	Полигон ТБО
	R=500 м; 

S= 88,5 га
	Разработка проектной документации
	0,4
	бюджет
	1 очередь

	6.8
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	Водопроводные очистные сооружения, скважина для забора воды
	R=30,50 м; 

S=1,7 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,26
	
	

	6.9
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 1,1 км
	Разработка проектной документации
	0,003
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	0,05
	
	

	6.10
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 4,7 га
	Разработка проектной документации
	0,04
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,7
	
	

	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,6
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	10,01
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,02
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,3
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,02
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,36
	-
	-

	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,009
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,15
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,004
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,07
	-
	-


5 Перечень мероприятий по реализации генерального плана с. Устрем
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 1 дом
	05:01:03на свободной территории
	S общ = 80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,0
	
	

	1.2
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт,2 дома
	05:01:03на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,0
	
	

	1.3
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 3 дома
	05:01:03на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,9
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 3 дома
	05:01:03на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,9
	
	

	1.5
	Одноквартирный жилой дом, 1эт, 4 дома
	05:01:01, 05:01:03 на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 320 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,0
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 4 дома
	05:01:01, 05:01:04 на свободной территории
	S общ = 80м2, S общ всех зданий = 320 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,0
	
	

	1.7
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	05:01:01 на территории ликвидируемой жилой застройки
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,0
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	3,2
	
	

	
	
	частные средства
	9,4
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	6,4
	
	

	
	
	частные средства
	12,7
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	9,4
	
	

	
	
	частные средства
	19,1
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Клуб на 50 мест, детский досуговый центр на 10 мест, библиотека на 1 тыс. экз.
	05:01:01 на свободной территории
	S общ = 232 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,7
	
	

	2.2
	Административное здание, узел связи, отделение Сбербанка, ФАП
	05:01:01 на свободной территории
	S общ = 246 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,2
	
	

	2.3
	Магазин  40 м2 торговой площади, речной вокзал, пункт пожарной охраны
	05:01:03 на свободной территории
	S общ = 164 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.4
	Баня на 10 мест
	05:01:02 на свободной территории
	S общ = 80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,3
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	6,5
	
	

	
	
	частные средства
	3,5
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	9,2
	
	

	
	
	частные средства
	 
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	9,8
	
	

	
	
	частные средства
	 
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Склад-холодильник
	05:01:02 на свободной территории
	Sобщ.=108 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Склад газа
	05:02:01 на свободной территории
	Sобщ.=58 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция поселковых дорог
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,2 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 9400 м2
	Разработка проектной документации
	1,2
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	21,6
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция главных улиц
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,4 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 2650 м2
	Разработка проектной документации
	0,36
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –1 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –6500 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	10
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных


	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –0,2 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –1200 м2
	Разработка проектной документации
	0,12
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2
	
	

	4.5
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,7 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –4000 м2
	Разработка проектной документации
	0,21
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,5
	
	

	4.6
	Причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	4.7
	Лодочные гаражи
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 3 шт, мощность 11 мест
	Разработка проектной документации
	2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	33
	
	

	4.8
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2 шт.
	Разработка проектной документации
	0,04
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,6
	
	

	4.9
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 7шт, общая протяженность  140м
	Разработка проектной документации
	0,08
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,4
	
	

	4.10
	Устройство ж.б. лотков и водоотводных канав
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 2600м
	Разработка проектной документации
	0,78
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,0
	
	

	ИТОГО:
	I очередь
	40,66
	бюджет

	
	II очередь
	18,18
	

	
	III очередь
	3,71
	

	
	I очередь
	
	частные средства

	
	II очередь
	35,00
	

	
	III очередь
	
	

	Всего:
	62,55
	бюджет

	
	35,00
	частные средства

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Монтаж индивидуальных газовых отопительных котлов
	В общественных

зданиях

(всего 4 объектов)
	Котлы 

мощностью

10-30 МВт

-4 шт.
	Разработка проектной документации
	0,053
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,75
	Бюджет
	I этап

	5.2
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Подземный водозабор, водопроводные очистные сооружения
	Разработка проектной документации
	1,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	3,5
	Бюджет
	I этап

	5.3.
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø75 мм -1870 п.м
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,81
	Бюджет
	II этап

	5.4
	Строительство  канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сеть водоотведения

( 219 мм – 330 п.м
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,9
	Бюджет
	II этап

	5.5
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	12 м3/сут
	Разработка проектной документации
	1,0
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,5
	Бюджет
	II этап

	5.6
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-0,4 кВ –

3,484 км
	Разработка проектной документации
	0,61
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	8,71
	Бюджет
	I этап

	5.7
	Перенос, реконструкция 

ДЭС
	Согласно  прилагаемой схеме
	ДЭС – 1 шт.
	Разработка проектной документации
	0,096
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,2
	Бюджет
	I этап

	5.8
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Строительство АТС и вышки связи на основе технологии MMDS на 40 абонентов.
	Разработка проектной документации
	0,017
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,24
	Бюджет
	II этап

	5.9
	Строительство сетей газоснабжения
	Согласно  прилагаемой схеме
	Трубопровод полиэтиленовый

(110 мм-1300 м
	Разработка проектной документации
	0,064
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,91
	Бюджет
	II этап

	5.10
	Строительство газорегуляторного пункта
	Согласно  прилагаемой схеме
	ГРП
	Разработка проектной документации
	0,002
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,02
	Бюджет
	II этап

	                ВСЕГО:
	25,782
	Бюджет

	   - в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	2,259
	Бюджет

	
	Строительство
	14,16
	Бюджет

	   - в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	1,983
	Бюджет

	
	Строительство
	7,38
	Бюджет
	

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Дизельная электростанция
	R=50 м; 

S=0,8 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,07
	
	

	6.2
	
	Склад-Холодильник
	R= 50 м; 

S= 0,5 га
	Разработка проектной документации
	0,003
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,04
	
	

	6.3
	
	Склад газа
	R= 300 м; 

S = 28,32  га
	Разработка проектной документации
	0,15
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,5
	
	

	6.4
	
	Кладбище
	R = 50 м;

 S = 1,37 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,12
	
	

	6.5
	
	Коммунально-складская территория
	R=50 м;

 S = 93,3 га
	Разработка проектной документации
	0,5
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,4
	
	

	6.6
	
	Канализационные очистные сооружения
	R = 100 м;

 S = 4,1 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,37
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.7
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 30, 50 м; 

S = 1,58 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,14
	
	

	6.8
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 1,53 км
	Разработка проектной документации
	0,004
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	0,08
	
	

	6.9
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 8,9 га
	Разработка проектной документации
	0,08
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	1,33
	
	

	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,09
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	1,55
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,15
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	2,5
	-
	-

	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,02
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,37
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,01
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,12
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,51
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	8,51
	-
	-


6 Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. Шайтанка
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 5 домов
	02:01:01, 02:01:04 на свободной территории
	S общ = 51 м2, S общ всех зданий = 255 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,5
	
	

	1.2
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 4 домов
	02:01:04 на свободной территории
	S общ = 80м2, S общ всех зданий = 320 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,9
	
	

	1.3
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 3 дома
	02:01:02 на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,0
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 5 домов
	02:02:01 на свободной территории 
	S общ = 51 м2, S общ всех зданий = 255 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,5
	
	

	1.5
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 2 дома
	02:02:01 на свободной территории 
	S общ = 51 м2, S общ всех зданий = 102 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,8
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 2 дома
	02:01:02 на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,0
	
	

	1.7
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 4 домов
	02:02:01 на свободной территории 
	S общ = 80м2, S общ всех зданий = 320 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,0
	
	

	1.8
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 1 дом
	02:02:01 на территории ликвидируемой жилой застройки
	Sзаст = 100 м2, 
S общ = 80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,0
	
	

	1.9
	Одноквартирный жилой дом, 1эт, 12 домов
	02:01:05, 02:01:06, 02:02:01 на свободной территории 
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 960 м2
	Разработка проектной документации
	2,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	35,9
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	10,1
	
	

	
	
	частные средства
	10,4
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	13,5
	
	

	
	
	частные средства
	15,9
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	19,6
	
	

	
	
	частные средства
	38,1
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Начальная школа на 20 мест - детский сад на 25 мест
	02:01:01 на свободной территории
	Sобщ = 349 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,1
	
	

	СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

	2.2
	Спортивный комплекс на 162 м2 площади пола
	02:01:01 на территории ликвидируемой начальной школы
	Sобщ = 166 м2 
	Разработка проектной документации
	1,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

	2.3
	Дом культуры и творчества на 115 мест, библиотека на 2 тыс. экз.
	02:01:02 на свободной территории
	S общ = 123 м2
	Разработка проектной документации
	3,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	53,2
	
	

	2.4
	Культурно-массовый блок на 60 мест, учебный блок на 60 мест, спортивный комплекс ЕПС - 50 чел/час, спальный корпус на 60 мест, столовая на 60 мест
	02:01:06 на свободной территории
	S общ = 184 м2, 
S общ = 322 м2, 
S общ = 99 м2 
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	22,6
	
	

	2.5
	Часовня
	02:01:03 на свободной территории
	S общ = 91 м2
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

	2.6
	Кафе на 10 мест
	02:01:01 на территории ликвидируемой начальной школы
	Sобщ = 86 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.7
	Магазин 54 м2 торг. площади
	02:01:04 на свободной территории
	Sобщ = 54 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,9
	
	

	2.8
	Магазин 86 м2 торг. площади, жилищно-эксплуатационная служба
	02:01:03 на территории ликвидируемой конторы
	Sобщ = 86 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,9
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.9
	Административное здание, отделение сбербанка на 1 операционное место, отделение связи
	02:01:04 на свободной территории
	Sобщ = 84 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.10
	КБО на 4 рабочих мест
	02:01:06 на свободной территории
	Sобщ = 54 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,9
	
	

	2.11
	Баня, контора хозяйства. 
	02:02:02 на свободной территории
	Sобщ = 36 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,3
	
	

	2.12
	Пожарное депо на 1 автомашину
	02:01:06 на свободной территории
	Sобщ = 47 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	17,7
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	32,7
	
	

	
	
	частные средства
	6,4
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	43,2
	
	

	
	
	частные средства
	16,8
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	56,4
	
	

	
	
	частные средства
	14,4
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Пункт лесозаготовок с цехами по производству пиломатериалов для местных нужд
	02:02:02 на свободной территории
	Sобщ = 480 м2 
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Ледник
	02:02:02 на свободной территории
	Sобщ = 190 м2 
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Пункт переработки дикоросов
	02:02:02 на свободной территории
	Sобщ = 301 м2 
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Склад
	02:02:02 на свободной территории
	Sобщ = 190 м2 
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.5
	Животноводческая ферма
	02:02:02 на свободной территории
	
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция поселковых дорог
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –2 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 15700 м2
	Разработка проектной документации
	2,16
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	36
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,9 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –7000 м2
	Разработка проектной документации
	0,54
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –1,5 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –11400 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 3,7 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –22000 м2
	Разработка проектной документации
	1,11
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,5
	
	

	4.5
	Причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	4.6
	Вертолетная площадка
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,1
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	
	

	4.7


	Автозаправочная станция
	В соответствии с прилагаемой схемой


	Количество – 1 шт, мощностью 2 колонки


	Разработка проектной документации
	0,42
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7
	
	

	4.8
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 3шт.
	Разработка проектной документации
	0,05
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,9
	
	

	4.9
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 10шт, общая протяженность 200 м
	Разработка проектной документации
	0,12
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,0
	
	

	4.10
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 5500м
	Разработка проектной документации
	1,65
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	27,5
	
	

	ИТОГО:


	I очередь
	49,52
	бюджет

	
	II очередь
	47,36
	

	
	III очередь
	19,65
	

	
	I очередь
	7,42
	частные средства

	
	II очередь
	
	

	
	III очередь
	
	

	Всего:
	116,53
	бюджет

	
	7,42
	частные средства

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Монтаж индивидуальных отопительных котлов
	В административных и общественных зданиях (всего 17 объектов)
	Котлы 

Мощностью

10- 20кВт

-17 шт.
	Разработка проектной документации
	0,427
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	6,103
	Бюджет
	I этап

	5.2
	Монтаж индивидуального электрокотла
	В здании начальной школы и детского сада.
	Электрокотел 

Мощностью

30 кВт

-1шт.
	Разработка проектной документации
	0,013
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,192
	Бюджет
	I этап

	5.3.
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозабор из подземного источника, водопроводные очистные сооружения

41 м3/сут
	Разработка проектной документации
	2,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	12,6
	Бюджет
	I этап

	5.4
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø110,140 мм -3500п.м
	Разработка проектной документации
	1,8
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	8,5
	Бюджет
	II этап

	5.5
	Строительство  канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водовыпуск сточных вод

( 159 мм – 2х400 п.м
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,6
	Бюджет
	II этап

	5.6
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Производительностью 40 м3/сут
	Разработка проектной документации
	2,2
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	8,5
	Бюджет
	II этап

	5.7
	Строительство понижающей станции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ПС – 1 шт.
	Разработка проектной документации
	8,4
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	140
	Бюджет
	I этап

	5.8
	Строительство трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП – 3 шт.
	Разработка проектной документации
	0,108
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,8
	Бюджет
	I этап

	5.9
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-10 кВ –

1714 м;

ЛЭП-0,4 кВ –

4271 м
	Разработка проектной документации
	1,05
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	14,96
	Бюджет
	I этап

	5.10
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Строительство АТС и вышки связи на основе технологии MMDS на 80 абонентов.
	Разработка проектной документации
	0,035
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,5
	Бюджет
	II этап

	5.11
	Строительство газорегуляторного пункта
	Согласно  прилагаемой схеме
	ГРП
	Разработка проектной документации
	0,003
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,04
	Бюджет
	II этап

	5.12
	Строительство сетей газоснабжения
	Согласно  прилагаемой схеме
	Трубопровод полиэтиленовый

(200 мм-2500 м
	Разработка проектной документации
	0,35
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	5,0
	Бюджет
	II этап

	                ВСЕГО:
	217,481
	Бюджет
	

	   - в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	12,498
	Бюджет
	

	
	Строительство
	175,655
	Бюджет
	

	   - в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	5,188
	Бюджет
	

	
	Строительство
	24,14
	Бюджет
	

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R = 500 м; 

S= 97,7 га
	Разработка проектной документации
	0,44
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,33
	
	

	6.2
	
	Вертолетная площадка
	R = 300 м; 

S = 31,2 га
	Разработка проектной документации
	0,14
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,34
	
	

	6.3
	
	Кладбище
	R = 50 м; 

S = 2,55 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,23
	
	

	6.4
	
	Фермерское хозяйство детского дома «Берёзка» 
	R = 100 м; 

S = 7,3 га
	Разработка проектной документации
	0,04
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,66
	
	

	6.5
	
	Животноводческая ферма
	R = 50 м; 

S = 3,1 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,3
	
	

	6.6
	
	Лесозаготовка, пункт сбора дикоросов
	R = 100, 50м;

 S = 4,86 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,44
	
	

	6.7
	
	Автозаправочная станция
	R = 50 м;

 S = 0,84 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,1
	
	

	6.8
	
	Дизельная электростанция

Электроподстанция
	R=100 м;

 S = 2,5 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,22
	
	

	6.8
	
	Канализационные очистные сооружения
	R= 100 м;

 S= 3,65 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,33
	
	

	6.20
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R=30, 50 м; 

S = 0,8 га
	Разработка проектной документации
	0,007
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,12
	
	

	6.21
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 2,34 км
	Разработка проектной документации
	0,007
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,12
	
	

	6.22
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 11,01 га
	Разработка проектной документации
	0,09
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	1,65
	
	

	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,68
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	11,56
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,1
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	1,65
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,01
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,23
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,004
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,1
	-
	-


7 Перечень мероприятий по реализации генерального плана с. Теги

	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 22 домов
	06:01:01, 06:01:12 на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 1760 м2
	Разработка проектной документации
	3,9
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	65,8
	
	

	1.2
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 17 домов
	 06:01:13 на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 1360 м2
	Разработка проектной документации
	3,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	50,9
	
	

	1.3
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 16 домов
	06:03:01 на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 1280 м2
	Разработка проектной документации
	2,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	47,9
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 8 домов
	06:01:04 на свободной территории 
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 640 м2
	Разработка проектной документации
	1,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	23,9
	
	

	1.5
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 11 домов
	06:01:02, 06:01:03,  06:01:11 на свободной территории 
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 880 м2
	Разработка проектной документации
	2,0
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	32,9
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1эт, 12 домов
	06:01:06, 06:01:07, 06:01:08 на свободной территории 
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 960 м2
	Разработка проектной документации
	2,2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	35,9
	
	

	1.7
	Однооквартирный жилой дом, 1 эт., 10 домов
	06:01:10, 06:01:13 на территории ликвидируемой жилой застройки
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 800 м2
	Разработка проектной документации
	1,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	29,9
	
	

	1.8
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	06:01:03 на свободной территории 
	Sзаст = 160 м2, S общ = 128 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,8
	
	

	1.9
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 4 дома
	06:01:02, 06:01:06, 06:01:09 на свободной территории
	S общ = 128 м2, S общ всех зданий = 512 м2
	Разработка проектной документации
	1,2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	19,2
	
	

	1.10
	Двухквартирный жилой дом, 1эт., 1 дом
	 06:01:06 на территории ликвидируемой жилой застройки
	Sзаст = 160 м2, S общ = 128 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,8
	
	

	1.11
	Двухквартирный жилой дом, 1эт., 2 дома
	06:01:02, 06:01:13 на территории ликвидируемой жилой застройки
	S общ = 128 м2, S общ всех зданий = 256 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,6
	
	

	1.12
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 1 дом
	06:01:01 на свободной территории 
	Sзаст = 272 м2, S общ = 434 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Бюджет
	1очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,2
	
	

	1.13
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 2 дома
	06:01:01 на свободной территории 
	S общ = 434 м2, S общ всех зданий = 868 м2
	Разработка проектной документации
	2,0
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	32,4
	
	

	1.14
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 3 дома
	06:01:01, 06:01:02 на свободной территории 
	S общ = 434 м2, S общ всех зданий = 1302 м2
	Разработка проектной документации
	3,0
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	48,6
	
	

	1.15
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт, 12 домов
	06:02:01                на свободной территории
	S общ = 80 м2, S общ всех зданий = 960 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	35,9
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	17,2
	
	

	
	
	частные средства
	74,8
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	34,4
	
	

	
	
	частные средства
	93,4
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	51,6
	
	

	
	
	частные средства
	215,1
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Детский сад на 25 мест
	06:01:01 на свободной территории
	Sобщ = 403 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	10,4
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ

	2.2
	ФАП на 10 посещений в смену
	06:01:11 на свободной территории
	Sобщ=144 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,0
	
	

	2.3
	Молочная кухня на 55 порций в сутки (в здании детского сада)
	06:01:01 на свободной территории
	Sобщ = 403 м2
	Разработка проектной документации
	 

 
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.4
	Спортивно-оздоровительный комплекс
	06:01:06 на территории ликвидируемой средней школы
	Sобщ = 1515 м2 
	Разработка проектной документации
	1,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.5
	Клуб на 160 мест, библиотека на 5 тыс. экз.
	06:01:10 на свободной территории
	S общ = 1423 м2
	Разработка проектной документации
	3,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	53,2
	
	

	2.6
	Музей
	06:03:02 на территории недействующего этнического центра
	S общ = 184 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,9
	
	

	2.7
	Часовня
	06:01:08 на свободной территории
	S общ = 152 м2
	Разработка проектной документации
	 
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	По заданию на проектирование

	ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

	2.8
	Кафе на 25 мест
	06:01:01 на свободной территории
	Sобщ = 134 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	5,9
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.9
	Магазин 115 м2 торг. площади
	06:01:10 на свободной территории
	Sобщ = 144 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,4
	
	

	2.10
	Магазин 123 м2 торг. площади
	06:01:10 на свободной территории
	Sобщ = 154 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,8
	
	

	2.11
	Магазин 127 м2 торг. площади
	06:01:12 на свободной территории
	Sобщ = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,0
	
	

	2.12
	Крытый павильон 55 м2 торг. площади
	06:01:12 на свободной территории
	Sобщ = 70 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,6
	
	

	2.13
	Магазин-пекарни 58 м2 торг. площади
	06:01:08 на свободной территории
	Sобщ = 144 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,4
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.14
	Администрация, отделение сбербанка на 1 операционное место, гостиница на 4 места
	06:01:11 на свободной территории
	Sобщ = 335 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,5
	
	

	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.15
	КБО на 8 рабочих мест
	06:01:10 на свободной территории
	Sобщ =288 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,8
	
	

	2.16
	Баня на 10 мест
	06:03:02 на свободной территории
	Sобщ = 124 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,3
	
	

	2.17
	Отделение связи
	06:01:11 на свободной территории
	Sобщ = 288 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,8
	
	

	2.18
	Пожарное депо на 1 автомашину
	06:01:07 на свободной территории
	Sобщ = 258 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	17,7
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	24,0
	
	

	
	
	частные средства
	11,8
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	36,3
	
	

	
	
	частные средства
	14,8
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	63,7
	
	

	
	
	частные средства
	29,3
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Пункт приема дикоросов и закупа рыбы
	06:01:07 на свободной территории
	Sобщ = 160 м2
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Склад газовых баллонов
	06:01:07 на свободной территории
	Sобщ = 180 м2
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Пункт лесозаготовок с цехами по производству пиломатериалов для местных нужд
	06:03:02 на свободной территории
	S терр. = 1,4 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Пилорама
	06:03:02 на свободной территории
	S терр. = 0,6 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция поселковых дорог
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 8400 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция главных улиц
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,4 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 11000 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	21
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,1 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –7000 м2
	Разработка проектной документации
	0,66
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 4,5 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –28400 м2
	Разработка проектной документации
	2,7
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	45
	
	

	4.5
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,5 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –31300 м2
	Разработка проектной документации
	0,15
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,5
	
	

	4.6
	Станция технического обслуживания
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 1 пост
	Разработка проектной документации
	0,42
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7
	
	

	4.7
	Причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	1
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	
	

	4.8
	Гаражный кооператив
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, вместимость 70 машино-мест
	Разработка проектной документации
	0,63
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	10,5
	
	

	4.9
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 5шт.
	Разработка проектной документации
	0,09
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	
	

	4.10
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 31шт, общая протяженность 620 м
	Разработка проектной документации
	0,37
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,2
	
	

	4.11
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –8300 м
	Разработка проектной документации
	2,49
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	41,5
	
	

	4.12
	Вертолетная площадка
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,1
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	
	

	4.13
	Автодорожный мост
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	3,0
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	47,0
	
	

	ИТОГО:
	I очередь
	56,01
	бюджет

	
	II очередь
	100,9
	

	
	III очередь
	52,65
	

	
	I очередь
	7,42
	частные средства

	
	II очередь
	11,13
	

	
	III очередь
	
	

	Всего:
	208,06
	бюджет

	
	18,55
	частные средства

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Строительство котельной


	В соответствии с прилагаемой схемой
	Мощность 

2,5 Гкал/час
	Разработка проектной документации
	1,26
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	18
	Бюджет
	I Этап

	5.2
	Строительство сетей теплоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети теплоснабжения в ППУ изоляции

2Ø 57 -2Ø 159 мм,

протяженностью 

 1815 м
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	7,26
	Бюджет
	I Этап

	5.3
	Монтаж индивидуальных отопительных котлов
	В удалённых общественных 

Зданиях

(всего 6 объекта)
	Котлы 

Мощностью

10 кВт

-6 шт.
	Разработка проектной документации
	0,063
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,9
	Бюджет
	I Этап

	5.4
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозабор из подземного источника, водопроводные очистные сооружения

180 м3/сут
	Разработка проектной документации
	3,1
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	22,0
	Бюджет
	I Этап

	5.5
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø140 мм - 4480 п.м
	Разработка проектной документации
	1,6
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	11,6
	Бюджет
	II Этап

	5.6
	Строительство  сбросного трубопровода с водовыпускном
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Стальной тубопровод

( 159 мм в две нитки – 2х105 п.м
	Разработка проектной документации
	1,3
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,5
	Бюджет
	I Этап

	5.7
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Полной заводской готовности, производительностью 150 м3/сут
	Разработка проектной документации
	3,2
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	17,8
	Бюджет
	I Этап

	5.8
	Реконструкция дизельной электростанции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ДЭС-0,4 кВ – 
1 МВт
	Разработка проектной документации
	0,126
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,8
	Бюджет
	I Этап

	5.9
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-0,4 кВ –

8620,91 м

ЛЭП-10 кВ –

2886,01 м


	Разработка проектной документации
	2,01
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	28,77
	Бюджет
	I Этап

	5.10
	Строительство трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП –

 4 шт.
	Разработка проектной документации


	0,22
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	3,2
	Бюджет
	I Этап

	5.11
	Реконструкция трансформаторной подстанции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП –

 1 шт.
	Разработка проектной документации
	0,01
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,4
	Бюджет
	I Этап

	5.12
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Сети связи на основе технологии MMDS на 260 абонентов, АТС и вышки связи
	Разработка проектной документации
	0,193
	Бюджет
	I I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,76
	Бюджет
	I I Этап

	5.13
	Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
	На территории населенного пункта
	ГРП – 2 шт.

750 куб.м./час.
	Разработка проектной документации
	0,014
	Бюджет
	I I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,2
	Бюджет
	I I Этап

	5.14
	Строительство сетей газоснабжения
	На территории населенного пункта
	Сети газоснабжения:

Ø 219 – 1450 м

Ø 219 – 4700 м
	Разработка проектной документации
	0,861
	Бюджет
	I I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	12,3
	Бюджет
	I I Этап

	                ВСЕГО:
	143,947
	Бюджет

	   - в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	13,389
	Бюджет

	
	Строительство
	102,63
	Бюджет

	   - в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	1,068
	Бюджет

	
	Строительство
	26,86
	Бюджет

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R= 500 м

S= 92,5 га
	Разработка проектной документации
	0,41
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,9
	
	

	6.2
	
	Вертолетная площадка
	R= 300 м

S= 31,6 га
	Разработка проектной документации
	0,14
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,37
	
	

	6.3
	
	Канализационные очистные сооружения
	R= 100 м

S= 3,3 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,3
	
	

	6.4
	
	Склад ГСМ
	R= 100 м

S= 2,1 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,2
	
	

	6.5
	
	Зона коммунально-складского назначения
	R= 100 м

S= 5,5 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,5
	
	

	6.6
	
	Пункт приема дикоросов и закупа рыбы у населения
	R= 50 м

S= 1,2 га
	Разработка проектной документации
	0,006
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,1
	
	

	6.7
	
	Кладбище
	R= 50 м

S= 4,4 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,4
	
	

	6.8
	
	Котельная
	R= 50 м

S= 0,3 га
	Разработка проектной документации
	0,001
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,03
	
	

	6.9
	
	Дизельная электростанция
	R= 50 м

S= 0,3 га
	Разработка проектной документации
	0,001
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,03
	
	

	6.10
	
	Станция технического обслуживания
	R= 50 м

S= 0,24 га
	Разработка проектной документации
	0,001
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,02
	
	

	6.11
	
	Зона коммунально-складского назначения
	R= 50 м

S= 6,1 га 

	Разработка проектной документации
	0,02
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,55
	
	

	6.12
	
	Причал
	R= 50 м

S= 0,7 га
	Разработка проектной документации
	0,003
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,06
	
	

	6.13
	
	Очистные сооружения закрытого типа
	R= 50 м

S= 4,5 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,4
	
	

	6.14
	
	ГРП
	R= 20 м

S= 0,3 га
	Разработка проектной документации
	0,002
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,03
	
	

	6.15
	
	Гаражи
	R= 25 м

S= 0,6 га
	Разработка проектной документации
	0,003
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,05
	
	

	6.16
	
	ВОС, скважины
	R= 50 м

S= 2 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,3
	
	

	6.17
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 6,1 км
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,3
	
	

	6.18
	Водоохранная зона
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S= 35,9 га
	Разработка проектной документации
	0,32
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	5,4
	
	

	6.19
	Прибрежная защитная полоса
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,9
	-
	-
	

	
	
	
	
	15,3
	-
	
	

	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


	1 очередь
	частные средства
	Строительство
	-
	-
	-

	
	
	
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	бюджет
	Строительство
	0,01
	-
	-

	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,3
	-
	-

	
	2 очередь
	частные средства
	Строительство
	0,03
	-
	-

	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,7
	-
	-

	
	
	бюджет
	Строительство
	0,05
	-
	-

	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,92
	-
	-

	
	3 очередь
	частные средства
	Строительство
	0,03
	-
	-

	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,72
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	
	
	-


8 Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Берёзово
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	1.1
	Строительство автомобильной дороги IV техничсекой категории «Березово-Теги»
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 46 км

Ширина п.ч. – 6 м


	Разработка проектной документации
	42
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	690
	
	

	1.2
	Строительство автомобильной дороги IV техничсекой категории «Подъезд к д. Деминская»
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 5 км

Ширина п.ч. – 6 м


	Разработка проектной документации
	4,5
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	75
	
	

	1.3
	Строительство автомобильной дороги IV техничсекой категории «Подъезд к д. Пугоры»
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 3 км

Ширина п.ч. – 6 м


	Разработка проектной документации
	2,7
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	45
	
	

	1.4
	Автодорожный мост
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	9
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	150
	
	

	ИТОГО:
	I очередь
	
	бюджет

	
	II очередь
	891
	

	
	III очередь
	127,2
	

	Всего:
	1018,2
	бюджет

	2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	2.1
	Строительство сетей газоснабжения
	На территории городского поселения
	Сети газоснабжения:

Ø 40 – 4900 м

Ø 110 – 29300 м

Ø 200 – 51000 м
	Разработка проектной документации
	8,68
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	123,98
	
	

	ИТОГО:
	         I очередь 
	-
	 
	

	
	II очередь
	132,66
	бюджет
	

	Всего:
	132,66
	

	ИТОГО:
	I очередь
	
	бюджет

	
	II очередь
	891
	

	
	III очередь
	127,2
	

	Всего:
	1018,2
	бюджет

	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ








