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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях реализации генерального плана сельского поселения Хулимсунт, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Хулимсунт, Глава сельского поселения Хулимсунт.
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить план реализации генерального плана сельского поселения Хулимсунт.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ________________.

Глава сельского поселения 

Хулимсунт
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Введение

На основании муниципального контракта  № 128 от 28.08.2007 г. ООО «ИТП «Град» разрабатывает «Проект плана реализации генерального плана сельское поселения Хулимсунт».
Цель работы – создание эффективного механизма реализации генерального плана городского поселения, определяющего последовательность действий органов местного самоуправления для достижения комплексного муниципального развития.
Состав проекта плана реализации определен в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ:
· сроки подготовки документации по планировке территории;

· наименование и параметры объектов капитального строительства;
· сроки строительства объектов капитального строительства;

· возможные источники финансирования;
· финансово-экономическое обоснование.
Полномочия органов местной администрации городского поселения по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией генерального плана, установлены ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
1. Общие положения
В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена последовательность действий органов местного самоуправления для выполнения комплексной программы муниципального развития. Представлена привязка по местоположению объектов в соответствии с генеральным планом, основные параметры объектов,  обозначены   сроки подготовки градостроительной документации и строительства с указанием источников финансирования, а также произведен расчет  укрупненных стоимостей.

Период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2009 г. до 2028 г. с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2009…2013 гг., 2 очередь – 2014…2018 гг., 3 очередь – 2019…2028гг.
В д. Хулимсунт в соответствии с проектным показателями: численностью постоянного населения (1800 человека) и уровнем средней обеспеченности (30 м2/чел.) – жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок должен составит не менее 54,7 тыс. м2 общей площади, в том числе объем нового строительства – не менее 31,0 тыс. м2. 

В соответствии с проектными показателями: численностью постоянного населения с. Няксимволь (740 человек) и уровнем средней обеспеченности (19 м2/чел.) – жилищный фонд на расчетный срок должен составить не менее 13,7 тыс. м2, в том числе объем нового строительства – не менее 5,3 тыс.м2.
В д. Усть-Манья в соответствии с проектными показателями численность населения (300 человек) и уровнем средней обеспеченности (19 кв. м/чел.) жилищный фонд  на расчетный срок должен составить не менее 5,6 тыс. кв. м, в том числе объем нового строительства порядка 5,3 тыс. кв. м.
Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях. 

В социальной сфере в период до 2027 года планируется строительство объектов обслуживания населения. В сфере образования предусмотрено строительство двух детских садов суммарной общей мощностью 85 мест в с. Няксимволь, детского сада на 25 мест в комплексе с начальной школой на 15 учащихся в д. Усть-Манья и двух детских садов суммарной общей мощностью 160 мест в д. Хулимсунт; школы на 392 места в д. Хулимсунт и школы интерната в с. Няксимволь на 20 мест; учебно-производственного комбината на 20 мест в д. Хулимсунт и внешкольного учреждения на 15 мест в с. Няксимволь. В сфере культуры в д. Хулимсунт предусмотрено строительство дома творчества на 150 мест с размещением в нем школы на 140 мест, клуба на 265 мест с  библиотекой на 11 тыс. экз. и музеем, а так же компьютерный зал; в с. Няксимволь предлагается строительство клуба и библиотеки (295 мест/9 тыс.экз), в д. Усть-Манья предлагается к размещению клуб на 25 мест с библиотекой на 2 тыс. экземпляров. В сфере спорта в  с. Няксимволь предложено строительство спортивного зала на 162 кв. м площади пола и лыжной базы. В д.Усть-Манья предложено размещение спортивного зала 162 кв. м площади пола при комплексе начальная школа - детский сад. В сфере здравоохранения предложено размещение ФАП при проектируемом клубе в д.Усть-Манья. В процессе реализации генерального плана запланировано строительство в д. Хулимсунт, д. Усть-Манья и с. Няксимволь объектов торгового назначения и общественного питания, объектов социально-бытового назначения, административно-делового назначения, жилищно-коммунального хозяйства и прочих объектов.

При разработке проектных решений генерального плана расчет стоимости строительства производится для зданий с ориентировочными параметрами с применением укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС). Определение стоимости строительства позволяет инвестору проводить экономические расчеты и выбор наиболее эффективных проектов, учитывающих территориальные условия и конъюнктуру рынка. Конкретизацию конструктивных параметров зданий следует  производить на уровне архитектурно – строительного проектирования каждого объекта отдельно.  

Стоимости объектов капитального строительства социальной сфер рассчитаны на основе «Сборника укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны» (ЦНИИП градостроительства, 1986г.). Для перехода от цен 1984 г. к уровню текущих цен и учета территориальных особенностей используется два коэффициента:

· территориальный коэффициент пересчета сметной стоимости строительства на 1 января 2000 г. = 23,34;

· индекс изменения сметной стоимости к ФЕР на II квартал 2008 г. к уровню баз 2001 г. (без НДС) = 7,3 (Приложение к письму Росстроя от 04.04.2008 № ВБ-1305/02);
Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применен коэффициент 1,01 (для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера).

Распределение объемов финансирования объектов капитального строительства на расчетный срок основывается на следующих принципах:

· постепенное наращивание основных фондов строительных организаций;

· выделение объектов социального характера и финансирование их за счет средств муниципалитета;

· при ликвидации жилья непригодного для проживания обязательно предусматривается строительство социального жилья в объеме достаточном для переселения граждан;

· общий объем затрат должен распределятся равномерно как между объектами финансирования, так и очередями строительства.

Перечень мероприятий по территориальному планированию приведен в табличной форме. 
2. Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. Хулимсунт
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 18 домов
	 01:02:10, 01:02:09
	Sобщ = 80м2, Sобщ всех зданий = 1440 м2
	Разработка проектной документации
	3,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	53,8
	
	

	1.2
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом
	 01:01:01
	Sобщ = 2750 м2
	Разработка проектной документации
	6,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	102,8
	
	

	1.3
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 1 дом
	 01:01:01
	Sобщ = 2750 м2
	Разработка проектной документации
	6,2
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	102,8
	
	

	1.4
	Общежитие, 3 эт., 2 дома
	 01:01:01
	Sобщ = 1070 м2, Sобщ всех здани = 2140 м2
	Разработка проектной документации
	4,8
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	80,0
	
	

	1.5
	Общежитие, 3 эт., 2 дома
	 01:01:01
	Sобщ = 1070 м2, Sобщ всех здани = 2140 м2
	Разработка проектной документации
	4,8
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	80,0
	
	

	1.6
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 1 дом
	 01:01:01
	Sобщ = 1070 м2
	Разработка проектной документации
	2,4
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	40,0
	
	

	1.7
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт.,  14 домов
	 01:02:09, 01:02:07, 01:01:05
	Sобщ = 80м2, Sобщ всех зданий = 1120м2
	Разработка проектной документации
	2,5
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	41,9
	
	

	1.8
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	 01:02:07
	Sобщ = 140 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,2
	
	

	1.9
	Сблокированный жилой дом, 1-2 эт., 1 дом
	 01:02:07
	Sобщ = 400 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,0
	
	

	1.10
	Многоквартирный жилой дом, 3-4 эт., 1 дом
	 01:01:01
	Sобщ = 1470 м2
	Разработка проектной документации
	3,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	55,0
	
	

	1.11
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 38 домов
	 01:04:01, 01:02:04
	Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 3040 м2
	Разработка проектной документации
	6,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	113,7
	
	

	1.12
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 3 дома
	01:01:01
	Sобщ = 2755 м2, Sобщ всех зданий = 8265 м2
	Разработка проектной документации
	18,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	309,1
	
	

	1.13
	Многоквартирный жилой дом, 4 эт., 2 дома
	01:01:01
	Sобщ = 2755 м2, Sобщ всех зданий = 5510 м2
	Разработка проектной документации
	12,4
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	206,0
	
	

	1.14
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	01:02:11
	Sобщ = 140 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	5,2
	
	

	1.15
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 33 дома
	01:02:11, 01:04:01
	Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 2640м2
	Разработка проектной документации
	5,9
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	98,7
	
	

	1.16
	Сблокированный жилой дом, 1 эт., 17 домов
	 01:02:13, 01:02:12
	Sобщ всех зданий = 11520 м2
	Разработка проектной документации
	25,8
	Частные средства
	за расчетный срок

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	109,0
	 
	 

	
	
	частные средства
	166,1
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	127,2
	
	

	
	
	частные средства
	208,9
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	218,4
	
	

	
	
	частные средства
	448,1
	
	

	
	за расчетный срок
	 
	566,8
	 
	 

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Детский сад на 50 мест, 1 эт.
	 01:02:06
	Sобщ = 1000 м2
	Разработка проектной документации
	1,2
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20,8
	
	

	2.2
	Учебно-производственный комбинат на 20 мест, 1 эт.
	 01:02:03
	Sобщ = 200 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,5
	
	

	2.3
	Школа на 392 места с бассейном на 180 кв.м. зеркала воды, 1-2 эт.
	 01:02:03
	Sобщ школы= 3195 м2, Sобщ бассейна = 820 м2
	Разработка проектной документации
	5,8
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	97,4
	
	

	2.4
	Детский сад на 110 мест, 2 эт.
	 01:01:01
	Sобщ = 1610 м2
	Разработка проектной документации
	2,7
	Бюджет
	3очередь

	
	
	
	
	Строительство
	45,7
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	2.5
	Аптека, 1 эт.
	 01:01:02
	Sобщ = 180 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,5
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.6
	Магазин-пекарня на 20 кв.м. торговой площади, 1 эт.
	 01:02:01
	Sобщ = 500 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	10,5
	
	

	2.7
	Магазин книги на 140 кв.м. торговой площади, 1 эт.
	 01:02:01
	Sобщ = 280 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,6
	
	

	2.8
	Супермаркет на 150 кв.м. торговой площади, 1 эт.
	 01:02:06
	Sобщ = 460 м2
	Разработка проектной документации
	1,2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20,0
	
	

	2.9
	Магазин смешанных товаров на 115 кв.м. торговой площади, 1 эт.
	 01:02:05
	Sобщ = 230 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,3
	
	

	2.10
	Магазин на 60 кв.м. торговой площади
	 01:01:01
	Sобщ = 135 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,0
	
	

	2.11
	Магазин автозапчастей на 65 кв.м. торговой площади, 1 эт.
	 01:02:02
	Sобщ = 140 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,7
	
	

	2.12
	Торговый комплекс на 350 кв.м. торговой площади, 1 эт.
	 01:02:01
	Sобщ = 700 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	26,6
	
	

	2.13
	Рынок крытый на 300 кв.м. торговой площади, 1 эт.
	 01:03:01
	Sобщ = 570 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	21,3
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.14
	Кафе на 25 мест, 1 эт.
	 01:02:05
	Sобщ =  145 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,9
	
	

	2.15
	Столовая-ресторан на 40 мест., 1 эт.
	 01:01:01
	Sобщ = 900 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	5,6
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.16
	Дом творчества на 265 мест. Библиотека на 11 тыс.экз., музей, 2 эт.
	01:02:01
	Sобщ = 3080 м2
	Разработка проектной документации
	3,9
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	64,9
	
	

	2.17
	Культурно-досуговый центр на 150 мест.- школа на 140 учащихся, 2 эт.
	01:02:05 
	Sобщ = 1760 м2
	Разработка проектной документации
	2,2
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	37,1
	
	

	2.18
	Компьютерный зал, 1 эт.
	 01:01:01
	Sобщ = 140 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,2
	
	

	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.19
	Гостиница на 75 мест., 3 эт.
	 01:02:01
	Sобщ = 1460 м2
	Разработка проектной документации
	3,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	54,5
	
	

	2.20
	Баня на 20 мест. Прачечная на 110 кг белья в смену. Химчистка на 6 кг вещей в смену, 1 эт.
	 01:02:06
	Sобщ = 780 м2
	Разработка проектной документации
	1,8
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	29,2
	
	

	2.21
	Дом быта на 15 раб.мест, 1 эт.
	 01:01:01
	Sобщ = 265 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	10,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.22
	Отделение милиции, 1 эт.
	 01:01:01
	Sобщ = 360 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,5
	
	

	2.23
	Административное здание, 2 эт.
	 01:02:05
	Sобщ = 1180 м2
	Разработка проектной документации
	1,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,8
	
	

	2.24
	Администрация, 1 эт.
	 01:02:05
	Sобщ = 640 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,5
	
	

	2.25
	Административное здание СМУ-4,1 эт.
	 01:03:01
	Sобщ = 320 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,9
	
	

	2.26
	Контора предприятия по выращиванию с/х культур
	 01:03:01
	Sобщ = 120 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,5
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

	2.27
	Административно-бытовое здание ЖКХ
	 01:03:01
	Sобщ = 800 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,8
	
	

	2.28
	Пожарное депо на 2 автомобиля, 1 эт.
	 01:02:02
	Sобщ = 910 м2
	Разработка проектной документации
	4,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	70,6
	
	

	ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ И КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

	2.29
	Отделение связи (почта, телеграф, телефон), 1 эт.
	 01:02:05
	Sобщ = 260 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,7
	
	

	2.30
	Отделение сбербанка на 2 операционных места, 1 эт.
	 01:02:06
	Sобщ = 260 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,8
	
	

	ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

	2.31
	Мастерская по изготовлению национальных сувениров, 1 эт.
	 01:02:05
	Sобщ = 580 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,2
	
	

	2.32
	Ветеринарный приемный пункт, 1 эт.
	 01:02:08
	Sобщ = 140 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,2
	
	

	2.33
	Бюро ритуальных услуг, 1 эт.
	  01:01:01
	Sобщ = 140 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,2
	
	

	ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.34
	Часовня
	 01:02:02
	Sобщ = 145 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	61,3
	 
	 

	
	
	частные средства
	90,7
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	135,3
	
	

	
	
	частные средства
	107,2
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	224,6
	
	

	
	
	частные средства
	125,8
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	

	3.1
	Хозяйственный блок, 2 объекта
	 01:02:06, 01:01:01
	Sобщ = 100 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Мини-завод по переработке дикоросов
	 01:02:08
	Sобщ = 780 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Склад, 13 объектов
	 01:02:08, 01:02:01, 01:02:11, 01:03:01
	Sобщ всех зданий = 3940 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Пункт приема дикоросов
	 01:02:08
	Sобщ = 190 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.5
	Пункт закупа рыбы
	 01:02:08
	Sобщ = 160 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.6
	Цех по изготовлению мебели
	 01:03:01
	Sобщ = 260 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.7
	Цех по переработке древесины
	 01:03:01
	Sобщ = 490 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.8
	Цех посола и копчения рыбы
	 01:02:08
	Sобщ = 820 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.9
	Овощехранилище
	 01:03:01
	Sобщ = 1150 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.10
	Теплица
	 01:03:01
	Sобщ = 690 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока


	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция поселковых дорог
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,5 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 17600 м2
	Разработка проектной документации
	2,4
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	29,6
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция главных улиц
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 2,4 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 19200 м2
	Разработка проектной документации
	2,16
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	36
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,5 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –9250 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –2,7 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –16300 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	27
	
	

	4.5
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 5,5 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –33650 м2
	Разработка проектной документации
	0,81
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,5
	
	

	4.6
	Гаражи индивидуального транспорта
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 263 машино-мест


	Разработка проектной документации
	1,8
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	30
	
	

	4.7
	Аэропорт 1-5 класса
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	120
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2000
	
	

	4.8
	Автозаправочная станция
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 1 колонка
	Разработка проектной документации
	0,36
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6
	
	

	4.9
	Станция технического обслуживания
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 6 постов
	Разработка проектной документации
	1,44
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24
	
	

	4.10
	Лодочные гаражи
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,09
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	
	

	4.11
	Причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	4.12
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 4 шт.
	Разработка проектной документации
	0,1
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,6
	
	

	4.13
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 21шт, общая протяженность 306 м
	Разработка проектной документации
	0,18
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,06
	
	

	4.14
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 7128 м
	Разработка проектной документации
	4,2
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	71,28
	
	

	ИТОГО:
	I очередь
	105,6
	бюджет

	
	II очередь
	2083
	

	
	III очередь
	38,5
	

	
	I очередь
	6
	частные средства

	
	II очередь
	25,5
	

	Всего:
	2227,1
	бюджет

	
	31,5
	частные средства

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Строительство котельной


	В соответствии с прилагаемой схемой
	Мощность 

30 Гкал/час
	Разработка проектной документации
	9,87
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	141
	Бюджет
	I этап

	5.2
	Строительство сетей теплоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети теплоснабжения в ППУ изоляции

2Ø 57 -2Ø 426 мм,

протяженностью 

4165 м
	Разработка проектной документации
	2
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	29,16
	Бюджет
	I этап

	5.3.
	Монтаж отопительных электрокотлов
	В удалённых общественных 

Зданиях

(всего 3 объекта)
	Котлы 

Мощностью

30 кВт

-3 шт.
	Разработка проектной документации
	0,04
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,6
	Бюджет
	I этап

	5.4
	Реконструкция водозаборного узла
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозабор из подземного водоисточника, 

2260 м3/сут
	Разработка проектной документации
	4,2
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	18,2
	Бюджет
	I этап

	5.5
	Строительство водопроводных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ВОС производительностью 670 м3/сут
	Разработка проектной документации
	3,6
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	45,0
	Бюджет
	I этап

	5.6
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø110-Ø325 мм –

10 000 п.м
	Разработка проектной документации
	4,0
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	41,3
	Бюджет
	II этап

	5.7
	Строительство  канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Самотечные коллекторы 

Ø225 мм –

1 730 п.м

Напорные коллекторы

Ø140 мм –

11 100 п.м


	Разработка проектной документации
	3,7
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	25,44
	Бюджет
	II этап

	5.8
	Строительство канализационных насосных станций
	В соответствии с прилагаемой схемой
	КНС производительностью 25 м3/ч

Реконструкция КНС-5

производительностью 25 м3/ч
	Разработка проектной документации
	1,1
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	5,2
	Бюджет
	I этап

	5.9
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	КОС производительностью

600 м3/сут
	Разработка проектной документации
	3,8
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	33,4
	Бюджет
	I этап

	5.10
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП – 6 кВ –

4868,73 м

	Разработка проектной документации
	0,82
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	11,75
	Бюджет
	I этап

	5.11
	Строительство трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП –

 6 шт.
	Разработка проектной документации


	0,34
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	4,8
	Бюджет
	I Этап

	5.12
	Реконструкция трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП –

 6 шт.
	Разработка проектной документации
	0,17
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	Бюджет
	I Этап

	5.13
	Устройство системы связи
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети связи на основе технологии MMDS на 780 абонентов, АТС и вышки связи
	Разработка проектной документации
	0,328
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	4,68
	Бюджет
	II этап

	5.14
	Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ГРП – 2 шт.

140 куб.м./час.
	Разработка проектной документации
	0,014
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,2
	Бюджет
	II этап

	5.15
	Строительство сетей газоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети газоснабжения:

Ø 150 – 1220 м

Ø 160 – 4420 м
	Разработка проектной документации
	0,395
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	5,64
	Бюджет
	II этап

	5.16
	Реконструкция  газораспределительной станции (ГРС)
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ГРС – 1 шт.

3200 куб.м./час.
	Разработка проектной документации
	0,81
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	11,52
	Бюджет
	II этап

	                ВСЕГО:
	415,477
	Бюджет

	   - в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	33,64
	Бюджет

	
	Строительство
	291,51
	Бюджет

	   - в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	1,547
	Бюджет

	
	Строительство
	88,78
	Бюджет

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Сосьвинское линейное производственное предприятие

Полигон ТБО
	R = 700, 500 м; 

S = 546,0 га
	Разработка проектной документации
	1,96
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	32,76
	
	

	6.2
	
	Вертолетная площадка
	R = 300 м; 

S = 114,55 га
	Разработка проектной документации
	0,51
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,59
	
	

	6.3
	
	Цех посола и копчения рыбы
	R = 300 м; 

S = 33,0 га
	Разработка проектной документации
	0,18
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,97
	
	

	6.4
	
	Минизавод по переработке дикоросов
	R = 50 м; 

S= 2,72 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,24
	
	

	6.5
	
	Прачечная. Химчистка
	R = 50 м; 

S= 0,5 га
	Разработка проектной документации
	0,003
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,04
	
	

	6.6
	
	Супермаркет
	R = 50 м; 

S = 1,27 га
	Разработка проектной документации
	0,008
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,14
	
	

	6.7
	
	Кладбище (закрытое)
	R = 50 м; 

S= 3,01 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,27
	
	

	6.8
	
	Гаражи
	R = 25,15 м;

 S = 2,95 га
	Разработка проектной документации
	0,016
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,26
	
	

	6.9
	
	Кладбище
	R = 50 м; 

S = 3,3 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,29
	
	

	6.10
	
	Склады
	R=50 м; 

S= 4,1 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,37
	
	

	6.11
	
	Овощехранилище

Теплицы
	R = 50, 100 м; 

S= 4,93 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,44
	
	

	6.12
	
	Рынок
	R = 50 м; 

S = 1,5 га
	Разработка проектной документации
	0,008
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,13
	
	

	6.13
	
	Автозаправочная станция
	R = 50 м; 

S = 0,96 га
	Разработка проектной документации
	0,005
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,08
	
	

	6.14
	
	Цех по переработке древесины. Изготовление мебели
	R = 300 м; 

S = 46,47 га
	Разработка проектной документации
	0,25
	частные 
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,2
	
	

	6.15
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	Водопроводные очистные сооружения, скважина для забора воды 
	R=30,50 м; 

S=1,7 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,26
	
	

	6.16
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 6,47 км
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	0,32
	
	

	6.17
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 13,14 га
	Разработка проектной документации
	0,12
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация
	1,97
	
	

	
	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,16
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	2,55
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	2,9
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	48,52
	-
	-

	
	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,005
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,08
	-
	-

	
	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,04
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,56
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,095
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	1,7
	-
	-


3. Перечень мероприятий по реализации генерального плана с. Няксимволь
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 13 домов
	 02:02:05, 02:02:06
	Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 1040 м2
	Разработка проектной документации
	2,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	38,9
	
	

	1.2
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	 02:02:05
	Sобщ = 125 м2, Sобщ всех зданий = 250 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,3
	
	

	1.3
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 15 домов
	 02:02:07, 02:02:08
	Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 1200 м2
	Разработка проектной документации
	2,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	44,9
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	 02:02:08
	Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,0
	
	

	1.5
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	 02:02:08
	Sобщ = 125 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,7
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 25 домов 
	 02:03:04, 02:03:02, 02:02:02, 02:02:03
	Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий =  2240 м2
	Разработка проектной документации
	5,0
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	83,8
	
	

	1.7
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	 02:01:03, 02:02:04
	Sобщ = 50 м2, Sобщ всех зданий = 100 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,7
	
	

	1.8
	Одноквартирный жилой дом, 3 дома
	 02:01:03, 02:02:04
	Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,0
	
	

	1.9
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	 02:01:03
	Sобщ = 125 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,7
	
	

	1.10
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 50 домов
	 02:02:01, 02:03:05
	Sобщ = 80 м2, Sобщ всех зданий = 4000 м2
	Разработка проектной документации
	8,9
	Бюджет, частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	149,5
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	9,9
	 
	 

	
	
	частные средства
	41,2
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	11,3
	
	

	
	
	частные средства
	47,6
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	11,3
	
	

	
	
	частные средства
	92,8
	
	

	
	за расчетный срок
	 
	158,4
	 
	 

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Детский сад на 40 мест, 1 эт.
	 02:02:03
	Sобщ = 400 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,5
	
	

	2.2
	Детский сад на 45 мест, 1 эт.
	 02:02:06
	Sобщ = 625 м2
	Разработка проектной документации
	1,2
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20,9
	
	

	2.3
	Няксимвольский интернат на 20 мест., 1 эт.
	 02:01:01
	Sобщ =  100 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,7
	
	

	2.4
	Внешкольные учреждения на 15 мест
	 02:01:02
	Sобщ = 210 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

	2.5
	Клуб на 295 мест. Библиотека на 9 тыс.экз.
	 02:01:02
	Sобщ = 390 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	14,6
	
	

	2.6
	Лыжная база
	 02:01:03
	Sобщ = 110 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,1
	
	

	2.7
	Спортивный зал на 162 кв.м площади пола, 1 эт.
	 02:02:06
	Sобщ = 155 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

	2.8
	Магазин на  85 кв.м. торговой площади
	 02:01:03
	Sобщ = 106 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,9
	
	

	2.9
	Магазин на  130 кв.м торговой площади
	 02:02:08
	Sобщ = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,9
	
	

	2.10
	Кафе на 30 мест
	 02:02:04
	Sобщ = 160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,0
	
	

	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.11
	Баня на 5 мест. КБО на 7 рабочих мест
	 02:02:05
	Sобщ = 100 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,6
	
	

	2.12
	Гостиница на 5 мест
	 02:02:07
	Sобщ = 190 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,3
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.13
	Администрация. Отделение сбербанка на 1 операц.место
	 02:01:02
	Sобщ = 150 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,6
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

	2.14
	Контора ЖКХ, 1 эт.
	 02:01:01
	Sобщ = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	5,3
	
	

	2.15
	Пожарное депо на 1 автомобиль
	 02:03:04
	Sобщ = 100 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	35,3
	
	

	ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

	2.16
	Метеостанция
	 02:02:08
	Sобщ = 80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,0
	
	

	2.17
	Ветеринарный пункт, 1 эт.
	 02:03:06
	Sобщ = 155 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,8
	
	

	2.18
	МЧС, 1 эт.
	 02:03:04
	Sобщ = 190 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.19
	Церковь
	 02:02:02
	Sобщ = 145 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	36,6
	 
	 

	
	
	частные средства
	14,2
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	44,0
	
	

	
	
	частные средства
	13,9
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	62,0
	
	

	
	
	частные средства
	15,5
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Пункт приема 
	 02:03:03
	Sобщ = 185 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Пилорама
	 02:03:03
	Sобщ = 660 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Склад
	 02:03:03
	Sобщ = 660 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Ангар
	 02:03:06
	Sобщ = 1520 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.5
	Товарнооленеводческая ферма
	02:03:03
	S участка= 2,6 га
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция поселковых дорог
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,9 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 6720 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	бюджет


	1 очередь



	
	
	
	
	Строительство
	16,2
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –2,2 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –14350 м2
	Разработка проектной документации
	1,32
	бюджет


	1 очередь



	
	
	
	
	Строительство
	22
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –4 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –23600 м2
	Разработка проектной документации
	2,4
	бюджет


	2 очередь



	
	
	
	
	Строительство
	40
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 2,4 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия – 8850 м2
	Разработка проектной документации
	0,45
	бюджет


	3 очередь



	
	
	
	
	Строительство
	7,5
	
	

	4.5
	Автозаправочная станция
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 2 колонки
	Разработка проектной документации
	0,36
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6
	
	

	4.6
	Аэропорт 1-5 класса
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	120
	бюджет
	2 очередь

	4.7
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 3шт.
	Строительство
	2000
	бюджет
	

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,07
	
	1-3 очередь

	4.8
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –18 шт, общая протяженность 266 м
	Строительство
	1,2
	бюджет
	

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,16
	
	1-3 очередь

	4.9
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –4199 м
	Строительство
	2,66
	бюджет
	

	
	
	
	
	Разработка проектной документации
	2,5
	
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	42
	
	

	ИТОГО:
	I очередь
	53,2
	бюджет

	
	II очередь
	2055
	

	
	III очередь
	22,5
	

	
	I очередь
	6
	частные средства

	Всего:
	2130,7
	бюджет

	
	6
	частные средства

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Строительство котельной


	В соответствии с прилагаемой схемой
	Мощность 

2 Гкал/час
	Разработка проектной документации
	0,84
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	12
	Бюджет
	I Этап

	5.2
	Строительство сетей теплоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети теплоснабжения в ППУ изоляции

2Ø 57 -2Ø 108 мм,

протяженностью 

1466 м
	Разработка проектной документации
	0,36
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	5,131
	Бюджет
	I Этап

	5.3.
	Монтаж отопительных электрокотлов
	В удалённых общественных 

Зданиях

(всего 4 объекта)
	Котлы 

Мощностью

10 кВт

-4 шт.
	Разработка проектной документации
	0,04
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,552
	Бюджет
	I Этап

	5.4
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозабор из подземного водоисточника, водопроводные очистные сооружения

170 м3/сут
	Разработка проектной документации
	3,6
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	18,5
	Бюджет
	I Этап

	5.5
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø90-Ø140 мм –

6460 п.м
	Разработка проектной документации
	1,7
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	15,7
	Бюджет
	II Этап

	5.6
	Строительство  сбросного трубопровода с концевым водовыпуском
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Стальной трубопровод

( 159 мм – 2х300 п.м
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	II Этап

	
	
	
	
	Строительство
	2,8
	Бюджет
	II Этап

	5.7
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Полной заводской готовности, производительностью 128 м3/сут
	Разработка проектной документации
	3,2
	Бюджет
	II Этап

	
	
	
	
	Строительство
	17,2
	Бюджет
	II Этап

	5.8
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП 10 кВ –

4941 м;

ЛЭП 35 кВ –

100 м;
	Разработка проектной документации
	0,882
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	12,602
	Бюджет
	II Этап

	5.9
	Строительство трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП 10/0,4 кВ –

6 шт.
	Разработка проектной документации
	0,216
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	3,6
	Бюджет
	II Этап

	5.10
	Строительство понижающей станции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ПС 35/10 кВ
	Разработка проектной документации
	6
	Бюджет
	I Этап

	
	
	
	
	Строительство
	100
	Бюджет
	II Этап

	5.11
	Устройство системы связи
	На территории населенного пункта
	Сети связи на основе технологии MMDS на 300 абонентов, АТС и реконструкция вышки связи
	Разработка проектной документации
	0,126
	Бюджет
	II Этап

	
	
	
	
	Строительство
	3
	Бюджет
	II Этап

	                ВСЕГО:
	208,849
	Бюджет

	   - в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	13,638
	Бюджет

	
	Строительство
	36,183
	Бюджет

	   - в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	4,126
	Бюджет

	
	Строительство
	154,902
	Бюджет

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R=500 м;

S = 85,0 га
	Разработка проектной документации
	0.38
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6.37
	
	

	6.2
	
	Склад газа
	R=300 м;

S= 85,0 га
	Разработка проектной документации
	0,38
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,37
	
	

	6.3
	
	Взлетно-посадочная полоса
	R= 300 м;

S = 65,6 га
	Разработка проектной документации
	0,3
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,92
	
	

	6.4
	
	Автозаправочная станция
	R = 50 м;

S= 1,5 га
	Разработка проектной документации
	0,008
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,13
	
	

	6.5
	
	Кладбище
	R = 50 м;

S = 2,65 га
	Разработка проектной документации
	0,014
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,24
	
	

	6.6
	
	ДРСУ, СТО, АЗС
	R = 50 м;

S = 2,65 га
	Разработка проектной документации
	0,014
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,24
	
	

	6.6
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R=30, 50 м; 

S= 1,38 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,2
	
	

	6.7
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 4,75 км
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	0,24
	
	

	6.8
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 8,4  га
	Разработка проектной документации
	0,07
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация
	1,26
	
	

	
	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,47
	
	

	
	
	
	
	Строительство
	8,07
	
	

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,69
	-
-
	-
-

	
	
	
	
	Строительство
	11,42
	
	

	
	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,014
	-
-
	-
-

	
	
	
	
	Строительство
	0,24
	
	

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,014
	-
-
	-
-

	
	
	
	
	Строительство
	0,24
	
	

	
	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	-
	-
-
	-
-

	
	
	
	
	Строительство
	-
	
	

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
-
	-
-

	
	
	
	
	Строительство
	-
	
	


3. Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. Усть-манья
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 7 домов
	 04:01:03
	Sобщ = 80 м2, 

Sобщ всех зданий = 560 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	22,4
	
	

	1.2
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 5 домов
	04:01:07
	Sобщ = 80 м2, 

Sобщ всех зданий = 400 м2
	Разработка проектной документации
	0,96
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16
	
	

	1.3
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 8 домов
	04:02:02
	Sобщ = 80 м2,

 Sобщ всех зданий = 640 м2
	Разработка проектной документации
	1,5
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	25,6
	
	

	1.4
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 10 домов
	04:01:02
	Sобщ = 80 м2, 

Sобщ всех зданий = 800 м2
	Разработка проектной документации
	1,9
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	32
	
	

	1.5
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 16 домов
	04:02:04
	Sобщ = 80 м2, 

Sобщ всех зданий = 1280 м2
	Разработка проектной документации
	3,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	51,2
	
	

	1.6
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 20 домов
	04:02:03, 04:01:07
	Sобщ = 80 м2, 

Sобщ всех зданий = 1600 м2
	Разработка проектной документации
	3,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	64
	
	

	1.7
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 7 домов
	04:01:03
	Sобщ = 80 м2, 

Sобщ всех зданий = 560 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Бюджет
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	22,4
	
	

	1.8
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 11 домов
	04:01:07
	Sобщ = 80 м2, 

Sобщ всех зданий = 880 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	Частные средства
	за расчетный срок

	
	
	
	
	Строительство
	35,2
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	16,96
	 
	

	
	
	частные средства
	23,7
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	27,1
	
	

	
	
	частные средства
	33,9
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	54,3
	
	

	
	
	частные средства
	67,8
	
	

	
	за расчетный срок
	бюджет
	23,7
	 
	 

	
	
	частные средства
	37,3
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Детский сад на 25 мест, начальная школа на 15 учащихся, спортивный зал 162 кв. м площади пола, 1 эт.
	 04:02:01
	Sобщ = 1080 м2
	Разработка проектной документации
	1,5
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	25,5
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

	2.2
	Клуб на 25 мест. Библиотека на 2 тыс.экз., ФАП на 5 посещ. в смену, 1 эт.
	 04:01:01
	Sобщ = 398 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	35
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.3
	Почта, отделение сбербанка на 1 операционное место, 

1 эт.
	 04:01:01
	Sобщ = 225 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,4
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

	2.4
	Магазин на 60 кв. м торговой площади, 1 эт.
	 04:01:01
	Sобщ = 194м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,1
	
	

	2.5
	Магазин на 40 кв. м торговой площади, пожарный пункт
	 04:01:02
	Sобщ = 401 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,4
	
	

	ОБЪЕКТЫ РЕЛИГИОЗНО-КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.6
	Часовня
	 04:02:02
	Sобщ = 173 м2
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Бюджет
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	бюджет
	46,0
	 
	 

	
	
	частные средства
	0
	
	

	
	2 очередь
	бюджет
	27
	
	

	
	
	частные средства
	11,8
	
	

	
	3 очередь
	бюджет
	0
	
	

	
	
	частные средства
	8,9
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Предприятие по производству бентонитового порошка
	 04:03:01
	Sтерр. = 22 га
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Лесоперерабатывающий комплекс
	 04:03:01
	Sтерр. = 278 га
	Разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Частные средства
	в течение расчетного срока

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,9 км

Ширина п.ч. –6 м


	Разработка проектной документации
	0,5
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,0
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 4,4 км

Ширина п.ч. – 6м


	Разработка проектной документации
	2,6
	бюджет
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	44,0
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 4,2 км

Ширина п.ч. – 6м


	Разработка проектной документации
	1,3
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	21,0
	
	

	4.4
	Вертолетная площадка
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,1


	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	
	

	4.5
	Автодорожный мост
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 1 шт
	Разработка проектной документации
	7,7


	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	127,5


	
	

	4.6
	Элленги
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Мест – 30
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	1-2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,1
	
	

	4.7
	Лотки
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 2800 м.
	Разработка проектной документации
	1,4
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	28,0
	
	

	4.8
	Водоотводные канавы
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1100 м.
	Строительство
	0,5
	бюджет
	1 очередь

	4.9
	Водопропускные трубы
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количесвто – 12 шт
	Строительство
	0,1
	бюджет
	1 очередь

	4.10 
	Очистные сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 3 шт
	Разработка проектной документации
	0,1
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,2
	
	

	
	ИТОГО ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	1 очередь
	бюджет
	207,6
	
	

	
	
	
	частные средства
	0,11
	
	

	
	
	2 очередь
	бюджет
	30,7
	
	

	
	
	
	частные средства
	-
	
	

	
	
	3 очередь
	бюджет
	7,4
	
	

	
	
	
	частные средства
	-
	
	

	
	
	за расчетный срок
	бюджет
	-
	
	

	
	
	
	частные средства
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Монтаж индивидуальных электрокотлов – 6 шт.
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Производительность 80 – 100 кВт.
	Разработка проектной документации

Строительство
	0,1
	Бюджет
	I очередь

	
	
	
	
	
	1,3
	Бюджет
	I очередь

	5.2
	Строительство двух водозаборных скважин
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Производительность 73 м3/сут. каждая
	Разработка проектной документации

Строительство
	0,9
	Бюджет
	I очередь

	
	
	
	
	
	10,8
	Бюджет
	I очередь

	5.3
	Строительство водопроводных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Производительность 70 м3/сут.
	Разработка проектной документации

Строительство
	1,4
	Бюджет
	I очередь

	
	
	
	
	
	20,0
	Бюджет
	I очередь

	5.4
	Строительство кольцевой водопроводной сети
	В соответствии с прилагаемой схемой
	П/э, d90-140 мм, протяженностью 4,91 км
	Разработка проектной документации

Строительство
	1,2
	Бюджет
	II очередь

	
	
	
	
	
	11,2
	Бюджет
	II очередь

	5.5
	Cтроительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Производительность 70 м3/сут.
	Разработка проектной документации

Строительство
	1,3
	Бюджет
	II очередь

	
	
	
	
	
	22,8
	Бюджет
	II очередь

	5.6
	Cтроительство сбросного коллектора 
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сталь, d159 мм, протяженностью 130 м
	Разработка проектной документации

Строительство
	0,5
	Бюджет
	II очередь

	
	
	
	
	
	2,8
	Бюджет
	II очередь

	5.7
	Устройство системы связи
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети связи на основе технологии MMDS на 120 абонентов, АТС и вышки связи
	Разработка проектной документации

Строительство
	0,135
	Бюджет
	II очередь

	
	
	
	
	
	2,055
	Бюджет
	II очередь

	5.8
	Строительство понижающей станции 
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ПС 35/10 кВ – 1 шт.
	Разработка проектной документации

Строительство
	6
	Бюджет
	I очередь

	
	
	
	
	
	100
	Бюджет
	I очередь

	5.9
	Строительство линий электропередач 35 кВ
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ЛЭП 35 кВ – 0,62 км.
	Разработка проектной документации

Строительство
	0,11
	Бюджет
	I очередь

	
	
	
	
	
	1,55
	Бюджет
	I очередь

	5.10
	Строительство линий электропередач 10 кВ
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ЛЭП 10 кВ – 3,2 км.
	Разработка проектной документации

Строительство
	0,56
	Бюджет
	II очередь

	
	
	
	
	
	8
	Бюджет
	II очередь

	5.11
	Строительство трансформаторных подстанций
	В соответствии с прилагаемой схемой
	ТП 10/0,4 кВ – 4 шт.
	Разработка проектной документации

Строительство
	0,14
	Бюджет
	II очередь

	
	
	
	
	
	2,4
	Бюджет
	II очередь

	ИТОГО:
	I очередь
	142,16
	бюджет
	

	
	II очередь
	53,09
	бюджет
	

	
	III очередь
	-
	бюджет
	

	Всего:
	
	
	
	

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Лесоперерабатывающий комплекс
	R = 300 м; 

S= 91 га
	Разработка проектной документации
	0,5
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,2
	
	

	6.2
	
	Предприятие по производству бентонитового порошка
	R = 300 м; 

S= 64,5 га
	Разработка проектной документации
	0,3
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,8
	
	

	6.3
	
	Вертолетная площадка
	R = 300 м; 

S= 33,3 га
	Разработка проектной документации
	0,15
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,5
	
	

	6.4
	
	Электроподстанция
	R = 50 м; 

S = 2,5 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,2
	
	

	6.5
	
	Канализационные очистные сооружения
	R = 100 м;

S = 4,6 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,4
	
	

	6.6
	
	Кладбище
	R = 50 м;

S = 2,6 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,23
	
	

	6.7
	
	Полигон ТБО
	R = 500 м;

S = 76,1 га
	Разработка проектной документации
	0,34
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,7
	
	

	6.8
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R=30, 50 м; 

S=  1,4 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,21
	
	

	6.9
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 4 км
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,2
	
	

	6.10
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 18,3 га
	Разработка проектной документации
	0,2
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	2,7
	
	

	
	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,8
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	13
	-
	-

	
	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,7
	-


	-



	
	
	
	
	Строительство
	11,31
	
	

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,01
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	0,23
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-


5. Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО ХУЛИМСУНТ
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	1.1
	Строительство федеральной автомобильной дороги III техничсекой категории (на Агириш)
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 9,5 км

Ширина п.ч. – 8 м


	Разработка проектной документации
	14,25
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	237,5
	
	

	1.2
	Строительство федеральной автомобильной дороги III техничсекой категории (Обская-Полуночное)
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,5 км

Ширина п.ч. – 8 м


	Разработка проектной документации
	2,25
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	37,5
	
	

	1.3


	Строительство автомобильной дороги IV техничсекой категории «Подъезд к с. Няксимволь»
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,24 км

Ширина п.ч. – 6 м


	Разработка проектной документации
	0,22
	бюджет


	2 очередь



	
	
	
	
	Строительство
	3,6
	
	

	1.4
	Автодорожный мост
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, протяженность 300 м
	Разработка проектной документации
	27
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	450
	
	

	1.5
	Автозаправочная станция
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 4 колонки
	Разработка проектной документации
	0,6
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	10
	
	

	1.6
	Станция технического обслуживания
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 2 поста
	Разработка проектной документации
	0,06
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8
	
	

	1.7
	Предприятие питания
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 20 мест
	Разработка проектной документации
	0,36
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6
	
	

	1.8
	Наземная стоянка индивидуального транспорта
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 15 автомобилей
	Разработка проектной документации
	0,15
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,5
	
	

	1.9
	Дорожно-ремонтное строительное управление
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт, мощностью 300 километров дорог
	Разработка проектной документации
	3,6
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	60
	
	

	
	
	
	
	II очередь
	795
	бюджет
	

	
	
	
	
	II очередь
	24
	частные средства
	

	Всего:
	795
	бюджет
	
	

	
	24
	частные средства
	
	

	2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	2.1
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП 35 кВ – 17,3 км;

ЛЭП 110 кВ – 2,8 км;

ЛЭП 220 кВ – 2,3 км.
	Разработка проектной документации
	3,92
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	56
	Бюджет
	II этап

	ИТОГО:
	I этап
	3,92
	Бюджет
	I этап

	
	II этап
	56
	Бюджет
	II этап

	Всего:
	                                             59,92


ПРИЛОЖЕНИЕ
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