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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях реализации генерального плана городского поселения Игрим, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Игрим, Глава Берёзовского района

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить план реализации генерального плана городского поселения Игрим.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на _________________.

Глава района
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Введение

На основании муниципального контракта  № 128 от 28.08.2007 г. ООО «ИТП «Град» разрабатывает «Проект плана реализации генерального плана городского поселения Игрим».
Цель работы – создание эффективного механизма реализации генерального плана городского поселения, определяющего последовательность действий органов местного самоуправления для достижения комплексного муниципального развития.
Состав проекта плана реализации определен в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ:
- сроки подготовки документации по планировке территории;

- наименование и параметры объектов капитального строительства;
- сроки строительства объектов капитального строительства;

- возможные источники финансирования;
- финансово-экономическое обоснование.
Полномочия органов местной администрации городского поселения по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией генерального плана, установлены ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-
1. Общие положения
В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена последовательность действий органов местного самоуправления для выполнения комплексной программы муниципального развития. Представлена привязка по местоположению объектов капитального строительства (ОКС) в соответствии с решениями генерального плана, основные параметры объектов, обозначены сроки подготовки градостроительной документации и строительства, а также произведен расчет  укрупненных стоимостей с указанием источников финансирования.

Период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2009 г. до 2027 г. с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2009…2012 гг., 2 очередь – 2013…2017 гг., 3 очередь – 2018…2027 гг.

В соответствии с проектными показателями: численностью постоянного населения на 2027 г. (п.г.т. Игрим – 11 415 человек, п. Ванзетур – 590 человек, д. Анеева – 200 человек) и уровнем средней жилищной обеспеченности (п.г.т. Игрим – 35 м2/чел., п. Ванзетур – 21 м2/чел., д. Анеева – 22 м2/чел.) – жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок должен составить порядка 419 тыс. м2 общей площади.
Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях. Предусмотрены перспективные территории для размещения жилищного фонда. 

К концу расчетного срока площадь селитебных территорий под  индивидуальной жилой застройкой составит  порядка 160 га, малоэтажной – порядка 50 га, среднеэтажной – порядка 25 га.
В социальной сфере в период до 2027 года запроектировано размещение объектов социального обслуживания населения. В сфере образования запроектированы шесть детских садов проектной мощностью на 815 мест, начальная школа - детский сад на 80 учащихся и 235 мест,  школа на 400 мест, школа-интернат на 50 мест, детский приют "Надежда" на 15 мест, музыкальная школа на 75 мест,  воскресная школа, детский и юношеский центр на 910 мест в п.г.т. Игрим; два детских сада на 95 мест, центр детского творчества на 20 мест (в том числе внешкольные учреждения и учебно - производственные мастерские) в п. Ванзетур; начальная школа – детский сад, рассчитанная на 15 учащихся и 25 мест соответственно в д. Анеева. В сфере здравоохранения в предусмотрено строительство инфекционного отделения на 20 коек, стационара на 130 коек (в том числе родильное отделение на 15) и поликлиники на 245 посещений в смену Игримской районной больницы №2, дом – интернат для престарелых на 235мест, а также молочной кухни на 920 порций в смену с раздаточными пунктами не менее 70 кв.м. общей площади во встроено – пристроенных к жилым домам объектах, на территории больничного комплекса предусмотрено размещение гаража на 2 автомобиля скорой медицинской помощи.  в п.г.т. Игрим;   ФАП на 20 посещений в смену и молочной кухни на 45 порций в сутки с раздаточным пунктом в п. Ванзетур; ФАП в д. Анеева. Развитие сферы спорта запланировано за счет строительства в п.г.т. Игрим физкультурно-спортивного комплекса с бассейном на 3889 кв.м. зеркала воды (68 чел/час) и лыжной базы; в д. Анеева - спортивного зала площадью пола 162 кв.м. Развитие сферы культуры и религии предусмотрено путем строительства кинотеатра на 400 мест, клуба на 600 мест  c благоустройством площади народных гуляний, клуба на 400 мест, школы искусств на 105 мест с библиотекой  на 100 тыс. ед. хранения, размещение театра на 70 мест и танцевального зала на 70 мест предполагается при проектируемых клубах в п.г.т. Игрим; клуба на 80 мест (пристройка к дому культуры) и центра этнографии и туризма, с размещениях в семи зданиях объектов культурно - досугового назначения, общепита и гостиничных номеров в п. Ванзетур;  общественного центра с размещением клуба на 100 мест и библиотеки на 2 тыс. единиц хранения и часовни в д. Анеева. В сфере бытового и коммунального обслуживания населения в п.г.т. Игрим запроектировано  размещение двух бань общей мощностью 80 мест с прачечными на 1400 кг белья в смену, гостиницы на 40 мест и автовокзала с гостиницей на 30 мест, пяти магазинов смешанных товаров и шести магазинов, 7 административных зданий, 10 зданий для размещения административных объектов и объектов обслуживания населения (в том числе отдельно стоящих зданий и встроено – пристроенных к жилым домам),  пункта приема вторсырья  и два объекта обслуживания. Во встроено – пристроенных к жилым домам объектах предусмотрено размещение предприятия общественного питания на 390 мест,  предприятия бытового обслуживания на 25 рабочих мест,  помещения для культурно - массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности на 630 кв.м площади пола,  химчистки на  130 кг вещей в смену и прочих учреждений и предприятий социального - бытового обслуживания населения В п. Ванзетур запроектированы предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места с размещением прачечной на 35 кг белья в смену и бани на 5 мест, гостиницы на 4 места, отделения связи, филиала сбербанка на 1 операционное место, кафе на 25 мест, четырёх  зданий магазинов, торгового комплекса с размещением рынка, администрации, двух административно-бытовых  зданий и пожарного депо на 1 автомобиль. В д. Анеева запланировано размещение пункта бытового обслуживания, объекта обслуживания, административного здания с размещением ЖЭУ, кафе на 10 мест, магазина, магазина – пекарни, почты и отделения сберегательного банка на 1 операционное место. 

 Помимо строительства новых объектов в п.г.т. Игрим запланирована реконструкция ФОК "Олимпиец" с плавательным бассейном "Нептун" по ул. Кухаря с целью восстановления технического состояния, недействующего ФОК «Югра» с восстановления функционального назначения и реконструкция бани по ул. Транспортная с перепрофилированием в административное здание. Помимо это предусмотрена реконструкция части производственных и коммунально-складских объектов с перепрофилированием назначения: склад в административное здание; склад – холодильник в административное здание; склад в административное здание; овощехранилище в административное здание; здание МУП в магазин на 1000 кв.м торговой площади; кислородный цех в магазин на 150 кв.м торговой площади; гараж в магазин на 500 кв.м торговой площади; автовокзал «Северавтотранс» в магазин на 100 кв. м торговой площади.

В п. Ванзетур предусмотрена реконструкция здания администрации и ФАП с перепрофилированием в пункт милиции и здания дома культуры и библиотеки с сохранением его назначения.

В плане мероприятий предусмотрен полный объем работ по строительству и реконструкции улиц и инженерных сетей, озеленению населенных пунктов, а также устройство сборных железобетонных водоотводных лотков, водопропускных труб и водоочистных сооружений поверхностного стока.
Развитие производственной сферы в п.г.т. Игрим предусмотрено посредством размещения таких объектов как приёмно - обменного пункта продукции рыбного промысла, предприятия по переработке рыбной продукции, предприятия по переработке сельскохозяйственной  продукции, животноводческой фермы, предприятия по производству строительных материалов на базе лесной отрасли, деревообрабатывающего цеха, а  также предусмотрено размещение склада горюче-смазочных материалов, МУПа и складов.
В п. Ванзетур запланировано размещение склада горюче – смазочных материалов, ледника и  рыбоприёмника, овощехранилища, кузницы, пункта приёма и первичной переработки дикоросов с двумя складами, рыбопитомника, лесозаготовительного пункта и сельскохозяйственного предприятия на основе фермерского хозяйства. В д. Анеева предусмотрено строительство лесозаготовительного  пункта с цехом по производству пиломатериалов и пункта заготовки сырья рыбообывающей отрасли.
Перечнем мероприятий по реализации генерального плана в разделе охраны окружающей среды предусмотрено:

- организация санитарно-защитных зон для объектов поселения;

- организация водоохранных зон для водных объектов поселения;

- расчистка и озеленение прибрежной защитной полосы.
При разработке проектных решений генерального плана расчет стоимости строительства производится для зданий с ориентировочными параметрами с применением укрупненных показателей базисной стоимости (УПБС). Определение стоимости строительства позволяет инвестору проводить экономические расчеты и выбор наиболее эффективных проектов, учитывающих территориальные условия и конъюнктуру рынка. Конкретизацию конструктивных параметров зданий следует  производить на уровне архитектурно – строительного проектирования каждого объекта отдельно.

Стоимости объектов капитального строительства социальной сфер рассчитаны на основе «Сборника укрупненных показателей затрат по  застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны» (ЦНИИП градостроительства, 1986г.). Для перехода от цен 1984 г. к уровню текущих цен и учета территориальных особенностей используется два коэффициента:

- территориальный коэффициент пересчета сметной стоимости строительства на 1 января 2000 г. = 23,34;

- индекс изменения сметной стоимости к ФЕР на II квартал 2008 г. к уровню баз 2001 г. (без НДС) = 7,3 (Приложение к письму Росстроя от 04.04.2008 г. №ВБ-1305/02). 

Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применен коэффициент 1,01 (для  местностей, приравненных к  районам Крайнего Севера).

Распределение объемов финансирования объектов капитального строительства на расчетный срок основывается на следующих принципах:

- постепенное наращивание основных фондов строительных организаций;

- выделение объектов социального характера и финансирование их за счет средств муниципалитета;

- при ликвидации жилья непригодного для проживания обязательно предусматривается строительство социального жилья в объеме достаточном для переселения граждан;

- общий объем затрат должен распределятся равномерно как между объектами финансирования, так и очередями строительства.

Перечень мероприятий по территориальному планированию приведен в табличной форме.

 2. Перечень мероприятий по реализации генерального плана п.г.т. ИГРИМ
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт., 94 дома
	( 01:03:10- 01:03:11, 01:05:04, 01:05:07, 01:06:01, 01:06:04-01:06:10, 01:06:12, 01:07:04-01:07:05, 01:07:08, 01:08:02-01:08:03, 01:08:09, 01:08:11-01:08:13, 01:09:02, 01:09:06, 01:09:08, 01:10:01, 01:10:03), на территории ликвидируемой застройки и свободной от застройки территории
	Sзастр = 9305м2          Sобщ =7445 м2
	Разработка проектной документации
	16,5
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	275,5
	
	

	1.2
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 5 домов
	(01:01:01),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 5320 м2          Sобщ =  8510 м2
	Разработка проектной документации
	19,1
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	318,0
	
	

	1.3
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 7 домов
	(01:01:02),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 7550 м2          Sобщ =12075 м2
	Разработка проектной документации
	26,8
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	446,8
	
	

	1.4
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	(01:01:04),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 470 м2          Sобщ = 370 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	22,2
	
	

	1.5
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	(01:01:04),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 260м2          Sобщ =205 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,5
	
	

	1.6
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	(01:01:05),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 600 м2          Sобщ =480 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,0
	
	

	1.7
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	(01:01:05),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 200 м2          Sобщ =160 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,5
	
	

	1.8
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	(01:01:06)                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 525 м2          Sобщ = 420 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,5
	
	

	1.9
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	(01:01:06)                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 285 м2          Sобщ =230 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,1
	
	

	1.10
	Одноквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	(01:01:06)                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 190 м2          Sобщ =150 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,6
	
	

	1.11
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	(01:01:07),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 200 м2          Sобщ =160 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,9
	
	

	1.12
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	(01:01:07),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 495 м2          Sобщ =395 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,7
	
	

	1.13
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	(01:01:08),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 835 м2          Sобщ =670 м2
	Разработка проектной документации
	1,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,8
	
	

	1.14
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	(01:02:02),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 270 м2          Sобщ =215 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,0
	
	

	1.15
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 5 домов
	(01:02:02),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 780 м2          Sобщ = 625 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,8
	
	

	1.16
	Двухквартирный жилой дом, 2 эт., 1 дом
	(01:02:02),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 150 м2          Sобщ = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,3
	
	

	1.17
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	(01:02:03),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 325 м2          Sобщ =260 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,7
	
	

	1.18
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 2 дома
	(01:03:01),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 965  м2          Sобщ =1540 м2
	Разработка проектной документации
	3,4
	Частные средства
	3 оченредь

	
	
	
	
	Строительство
	57,0
	
	

	1.19
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 2 дома
	(01:03:06)                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 1250 м2          Sобщ = 3005 м2
	Разработка проектной документации
	6,7
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	111,2
	
	

	1.20
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	(01:03:08),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 150 м2          Sобщ = 120 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,6
	
	

	1.21
	Таун-хаус, 2 эт., 3 дома
	(01:03:08),                                      на территории ликвидируемой застройки и на свободной от застройки территории
	Sзастр = 2300 м2          Sобщ =3690 м2
	Разработка проектной документации
	8,2
	Частные средства
	2 очередь


	
	
	
	
	Строительство
	136,5
	
	

	1.22
	Таун-хаус, 2 эт., 8 домов
	(01:03:13),                                      на территории ликвидируемой застройки и на свободной от застройки территории
	Sзастр =7740 м2          Sобщ =12385 м2
	Разработка проектной документации
	27,5
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	458,2
	
	

	1.23
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 5 домов
	(01:04:01),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 5135 м2          Sобщ =20545 м2
	Разработка проектной документации
	45,6
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	760,2
	
	

	1.24
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 4 дома
	(01:04:02),                                      на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр =6470 м2          Sобщ =25880 м2
	Разработка проектной документации
	57,4
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	957,6
	
	

	1.25
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 7 домов
	(01:04:03),                                     на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр =5700 м2          Sобщ =22780 м2
	Разработка проектной документации
	50,6
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	842,9
	
	

	1.26
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 7 домов
	(01:04:04),                                     на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 12580 м2          Sобщ =50310 м2
	Разработка проектной документации
	111,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1861,5
	
	

	1.27
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 12 домов
	(01:04:05),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 12330 м2          Sобщ =49320 м2
	Разработка проектной документации
	109,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1824,8
	
	

	1.28
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт., 6 домов
	(01:05:01),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 3850 м2          Sобщ = 9230 м2
	Разработка проектной документации
	20,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	341,5
	
	

	1.29
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 5 домов
	(01:05:02),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 4670 м2          Sобщ =7470 м2
	Разработка проектной документации
	16,6
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	276,4
	
	

	1.30
	Многоквартирный жилой дом, 5 эт., 1 дом
	(01:05:02),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 560 м2          Sобщ =2250 м2
	Разработка проектной документации
	5,0
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	83,3
	
	

	1.31
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 3 дома
	(01:05:03),                                    на территории ликвидируемой застройки и на свободной от застройки территории
	Sзастр = 1970 м2          Sобщ =3150 м2
	Разработка проектной документации
	6,7
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	116,6
	
	

	1.32
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 7 домов
	(01:05:06),                                    на территории ликвидируемой застройки и на свободной от застройки территории
	Sзастр = 1490 м2          Sобщ =1190 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	26,2
	
	

	1.33
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 4 дома
	(01:05:07)                              на свободной от застройки территории
	Sзастр = 850 м2          Sобщ =680 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,0
	
	

	1.34
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	(01:05:07),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 170 м2          Sобщ =130 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,8
	
	

	1.35
	Таун-хаус, 2 эт., 6 домов
	(01:06:01),                                    на территории ликвидируемой застройки и свободной от застройки территории
	Sзастр = 3880 м2          Sобщ = 6210 м2
	Разработка проектной документации
	13,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	229,8
	
	

	1.36
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 10  домов
	(01:06:11),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 5910 м2          Sобщ =9460 м2
	Разработка проектной документации
	21,0
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Строительство
	350,0
	
	

	1.37
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 3 дома
	(01:06:14),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 1960 м2          Sобщ =3135 м2
	Разработка проектной документации
	7,0
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	116,0
	
	

	1.38
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 1 дом
	(01:07:01),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 520 м2          Sобщ =830 м2
	Разработка проектной документации
	1,8
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	30,7
	
	

	1.39
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	(01:08:02),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 460 м2          Sобщ =370 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,7
	
	

	1.40
	Двухквартирный  жилой дом, 1 эт., 2 дома
	(01:08:07),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 200 м2          Sобщ =160 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,5
	
	

	1.41
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	(01:08:12),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр =  110 м2          Sобщ = 90 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,0
	
	

	1.42
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	(01:09:02),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 180 м2          Sобщ =140 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,1
	
	

	1.43
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт., 3 дома
	(01:09:05),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 570 м2          Sобщ =450 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,7
	
	

	1.44
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	(01:09:06),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр =125 м2          Sобщ =100 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,2
	
	

	1.45
	Двухквартирный жилой дом, 2 эт., 1 дом
	(01:09:08),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 310 м2          Sобщ =500 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,0
	
	

	1.46
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт., 1 дом
	(01:09:08),                                    на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 300 м2          Sобщ = 490 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,1
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	Бюджет
	1142,9
	
	

	
	
	Частные средства
	959,3
	
	

	
	2 очередь
	Бюджет
	1644,0
	
	

	
	
	Частные средства
	2132,4
	
	

	
	3 очередь
	Бюджет
	1956,5
	
	

	
	
	Частные средства
	2324,2
	
	

	
	1-3 очередь
	Частные средства
	292,0
	
	

	
	
	
	
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Детский сад на 110 мест, 2 эт., 2 здания
	(01:05:03) на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ всех зданий =1280 м2
	Разработка проектной документации
	2,9
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	47,9
	
	

	2.2
	Детский сад на 150 мест, 1 эт., 5 зданий
	(01:05:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sобщ всех зданий =1530 м2
	Разработка проектной документации
	3,4
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	57,2
	
	

	2.3
	Детский сад на 200 мест, 2 эт., 1 здание
	(01:04:05) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 1090 м2          Sобщ = 1750 м2
	Разработка проектной документации
	3,9
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	65,4
	
	

	2.4
	Детский сад на 100 мест, 2 эт., 1 здание
	(01:14:05) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 1110 м2          Sобщ = 890 м2
	Разработка проектной документации
	2,0
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	33,3
	
	

	2.5
	Детский сад на 55 мест, 1 эт., 1 здание
	(01:09:05)  на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр =550 м2                Sобщ = 440 м2
	Разработка проектной документации
	2,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	37,0
	
	

	2.6
	Детский сад на 200 мест, 2 эт., 1 здание
	(01:05:07)  на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 850 м2           Sобщ = 1360 м2
	Разработка проектной документации
	3,9
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	65,4
	
	


	2.7
	Начальная - школа - детский сад на 80 учащихся и 235 мест, 2 эт., 1 здание
	(01:03:09)  на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 3180 м2                           Sобщ = 5100 м2
	Разработка проектной документации
	5,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	84,6
	
	

	2.8
	Школа на 400 мест, 2 эт., 1 здание
	(01:14:05) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 2410 м2          Sобщ = 3860 м2
	Разработка проектной документации
	8,7
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	144,3
	
	

	2.9
	Школа-интернат на 50 мест, детский приют "Надежда" на 15 мест, 2 эт. 1 здание
	(01:02:04) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 960  м2          Sобщ =1540 м2
	Разработка проектной документации
	3,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	57,6
	
	

	2.10
	Музыкальная школа на 75 мест, 1 эт.,  1 здание
	(01:01:02) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 730 м2          Sобщ = 580 м2
	Разработка проектной документации
	60,0
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	2.11
	Воскресная школа, 1 эт., 1 здание
	(01:01:02)  на свободной от застройки территории
	Sзастр = 1380 м2          Sобщ =1110 м2
	Разработка проектной документации
	2,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	41,5
	
	

	2.12
	Детский и юношеский центр на 910 мест, 2 эт., 1 здание
	(01:02:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 2210 м2        Sобщ =1770 м2
	Разработка проектной документации
	4,0
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	66,2
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

	2.13
	Кинотеатр на 400 мест, 2 эт., 1 здание
	(01:03:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 980 м2          Sобщ =1570 м2
	Разработка проектной документации
	3,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	58,7
	
	

	2.14
	Клуб на 600 мест, 2 эт.,  1 здание
	(01:01:02) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 1580 м2          Sобщ =2530 м2
	Разработка проектной документации
	5,7
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	94,6
	
	

	2.15
	Клуб на 400 мест, 2 эт.,  1 здание
	(01:05:07) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 1120 м2        Sобщ = 1790 м2
	Разработка проектной документации
	4,0
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	66,9
	
	

	2.16
	Школа искусств на 105 мест, городская детская библиотека  на 100 тыс. ед. хранения, 2 эт., 1 здание
	(01:02:02) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 885 м2         Sобщ =520 м2
	Разработка проектной документации
	3,2
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	53,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

	2.17
	Стационар Игримской районной больницы №2 на 130 коек (с родильным отделением на 15 коек), 2 эт., 1 здание
	(01:03:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр =1080 м2          Sобщ =1720 м2
	Разработка проектной документации
	3,9
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	64,3
	
	

	2.18
	Инфекционное отделение Игримской районной больницы №2  на 20 коек, 2 эт., 1 здание
	(01:03:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 480  м2          Sобщ =770 м2
	Разработка проектной документации
	1,7
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	28,8
	
	

	2.19
	Поликлиника Игримской районной больницы №2 на 245 посещенйи в смену, 2 эт., 1 здание
	(01:03:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 1250  м2          Sобщ =2000 м2
	Разработка проектной документации
	4,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	74,8
	
	

	2.20
	Дом - интернат для престарелых на 235 мест, 2 эт., 1 здание
	(01:08:14) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 1710 м2        Sобщ =2000 м2
	Разработка проектной документации
	6,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	102,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

	2.21
	Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном на 68 чел/час и 3 889 кв.м зеркала воды, 2 эт., 1 здание
	(01:06:14) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр =  3940 м2          Sобщ =6300 м2
	Разработка проектной документации
	185,0
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	2.22
	Физкультурно-спортивный комплекс "Югра" на 900 кв.м. площади пола, 1 эт., 1 здание
	(01:03:02)
	Sзастр = 2015 м2         Sобщ =1610 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	35,0
	
	

	2.23
	Лыжная база, 1 эт., 1 здание
	(01:07:06) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 625 м2          Sобщ =500 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,7
	
	

	2.24
	Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимпиец" на 600 кв.м. площади пола. Плавательный бассейн "Нептун" на 350 кв.м. площади зеркала воды. 1 эт., 1 здание
	(01:04:03)
	Sзастр = 1710  м2          Sобщ =1370 м2
	Разработка проектной документации
	1,8
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	30,7
	
	

	ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.25
	Баня на 50 мест. Прачечная на 700 кг белья в смену, 2 эт., 1 здание
	(01:02:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр =  270 м2          Sобщ =430 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,1
	
	

	2.26
	Баня на 30 мест. Прачечная на 700 кг белья в смену, 2 эт., 1 здание
	(01:03:02) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр =  420 м2          Sобщ =680 м2
	Разработка проектной документации
	1,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	25,4
	
	

	2.27
	Объект обслуживания, 2 эт., 1 здание
	(01:14:01) на свободной от застройки территории
	Sзастр =  800 м2         Sобщ =1280 м2
	Разработка проектной документации
	2,9
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	47,9
	
	

	2.28
	Объект обслуживания, 2 эт., 1 здание
	(01:14:01) на свободной от застройки территории
	Sзастр =  800 м2         Sобщ =1280 м2
	Разработка проектной документации
	2,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	47,9
	
	

	ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.29
	Гостиница на 40 мест, 2 эт., 1 здание
	(01:01:03) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 1100  м2          Sобщ = 1760 м2
	Разработка проектной документации
	4,0
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	65,8
	
	

	2.30
	Автовокзал. Гостиница на 30 мест, 1 эт., 1 здание
	(01:05:03) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 570м2           Sобщ = 460 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	17,2
	
	

	
	ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО -  КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

	2.31
	Пункт приема вторсырья, 1 эт., 1 здание
	(01:11:02) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 400  м2          Sобщ =320 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,0
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.32
	Магазин смешанных товаров на 400 кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(01:14:01) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 1060 м2       Sобщ =850 м2
	Разработка проектной документации
	1,9
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	31,8
	
	

	2.33
	Магазин смешанных товаров на 32 кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(01:01:10) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 80  м2          Sобщ = 65 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,4
	
	

	2.34
	Магазин смешанных товаров на 178  кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(01:01:10) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 220 м2          Sобщ = 360 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,5
	
	

	2.35
	Магазин смешанных товаров на 40  кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(01:06:14) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 115 м2       Sобщ = 90 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,4
	
	

	2.36
	Магазин смешанных товаров на 40  кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(01:06:14) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 115 м2       Sобщ = 90 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,4
	
	

	2.37
	Магазин смешанных товаров на 892  кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(01:14:03) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 2230  м2          Sобщ = 1780 м2
	Разработка проектной документации
	4,0
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	66,6
	
	

	2.38
	Магазин на 1 132 кв.м. торговой площади, 2 эт., 1 здание
	(01:04:03) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 1415  м2          Sобщ = 2260 м2
	Разработка проектной документации
	5,1
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	84,5
	
	

	2.39
	Магазин на 160 кв.м. торговой площади, 2 эт., 1 здание
	(01:06:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 415 м2         Sобщ = 330 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,3
	
	

	2.40
	Магазин на 1 132 кв.м. торговой площади, 2 эт., 1 здание
	(01:04:03) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 1415  м2          Sобщ = 2260 м2
	Разработка проектной документации
	5,1
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	84,5
	
	

	2.41
	Магазин смешанных товаров на 100  кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(01:03:10) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 270 м2         Sобщ = 220 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,2
	
	

	2.42
	Магазин на 1000 кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(01:03:02)
	Sзастр = 2680 м2        Sобщ = 2145 м2
	Разработка проектной документации
	2,9
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	48,1
	
	

	2.43
	Магазин на 150 кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(01:03:02)
	Sзастр = 390 м2         Sобщ = 310 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	7,0
	
	

	2.44
	Магазин на 500 кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(01:03:02)
	Sзастр = 890 м2         Sобщ = 710 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	15,9
	
	

	2.45
	Магазин на 100 кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(01:07:01)
	Sзастр = 75 м2            Sобщ = 60 м2
	Разработка проектной документации
	0,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	1,3
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.46
	Административное здание, 1 эт., 1 здание
	(01:03:02) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 1120 м2                Sобщ =1800 м2
	Разработка проектной документации
	4,0
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	67,3
	
	

	2.47
	Административное здание, 1 эт., 1 здание
	(01:03:02) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 850 м2         Sобщ =1350 м2
	Разработка проектной документации
	3,0
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	50,5
	
	

	2.48
	Административное здание, 1 эт., 1 здание
	(01:08:08) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 270 м2        Sобщ =430 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,1
	
	

	2.49
	Административное здание, 1 эт., 1 здание
	(01:11:02) на свободной от застройки территории
	Sзастр = 400 м2        Sобщ =320 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,0
	
	

	2.50
	Административное здание,  2 эт., 1 здание
	(01:02:04) на свободной от застройки территории
	Sзастр =880 м2          Sобщ = 1410 м2
	Разработка проектной документации
	3,1
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	51,2
	
	

	2.51
	Административное здание,  2 эт., 1 здание
	(01:03:01) на свободной от застройки территории
	Sзастр =880 м2          Sобщ = 1410 м2
	Разработка проектной документации
	3,1
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	51,2
	
	

	2.52
	Административное здание,  2 эт., 1 здание
	(01:03:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр =880 м2          Sобщ = 1410 м2
	Разработка проектной документации
	3,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	51,2
	
	

	2.53
	Офисы, конторы, 2 эт., 1 здание
	(01:01:02) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 270 м2          Sобщ =430 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,1
	
	

	2.54
	Офисы, конторы, 2 эт., 1 здание
	(01:02:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 270 м2          Sобщ =430 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	16,1
	
	

	2.55
	Офисы, конторы, 2 эт., 1 здание
	(01:04:02) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 300  м2          Sобщ = 480 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,0
	
	

	2.56
	Офисы, конторы, 2 эт., 1 здание
	(01:04:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 270  м2          Sобщ = 210 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,9
	
	

	2.57
	Офисы, конторы (встроено- пристроенное), 1 эт., 1 здание
	(01:04:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 315 м2        Sобщ = 250 м2
	Разработка проектной документации
	0,6
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,7
	
	

	2.58
	Офисы, конторы (встроено- пристроенное), 1 эт., 1 здание
	(01:04:01) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 300 м2          Sобщ = 240 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	9,0
	
	

	2.59
	Офисы, конторы (встроено- пристроенное), 1 эт., 1 здание
	(01:04:02) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 490 м2          Sобщ = 390 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	14,6
	
	

	2.60
	Офисы, конторы (встроено- пристроенное), 1 эт., 1 здание
	(01:04:02) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 500 м2          Sобщ = 400 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,0
	
	

	2.61
	Офисы, конторы (встроено- пристроенное), 1 эт., 1 здание
	(01:04:02) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 210 м2          Sобщ =170 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,4
	
	

	2.62
	Офисы, конторы (встроено- пристроенное), 1 эт., 1 здание
	(01:04:05) на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 420  м2          Sобщ = 340 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,7
	
	

	2.63
	Административное здание, 1 эт., 1 здание
	(01:01:02)
	Sзастр = 490  м2          Sобщ = 390 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	4,4
	
	

	2.64
	Административное здание, 1 эт., 1 здание
	(01:02:04)
	Sзастр = 610  м2        Sобщ = 490 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	5,5
	
	

	2.65
	Административное здание, 1 эт., 1 здание
	(01:02:04)
	Sзастр = 330  м2        Sобщ = 260 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	2,9
	
	

	2.66
	Административное здание, 1 эт., 1 здание
	(01:02:04)
	Sзастр = 930 м2         Sобщ =750 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	8,5
	
	

	2.67
	Административное здание, 1 эт., 1 здание
	(01:02:04)
	Sзастр = 110 м2         Sобщ = 90 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	1,0
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	Бюджет
	298,5
	
	

	
	
	Частные средства
	287,8
	
	

	
	2 очередь
	Бюджет
	554,9
	
	

	
	
	Частные средства
	593,6
	
	

	
	3 очередь
	Бюджет
	682,2
	
	

	
	
	Частные средства
	363,4
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Приёмно – обменный пункт продукции рыбного промысла
	01:11:02
	Sтер = 0,7 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Предприятие по переработке   рыбной продукции
	01:11:02
	Sтер = 4,8 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Предприятие по переработке   сельскохозяйственной  продукции
	01:13:06
	Sтер = 16,3 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Животноводческая ферма
	01:19:01
	Sтер = 9,3 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.5
	Завод по производству конструкционного бруса и деревянных плит
	01:13:06
	Sтер = 12,7 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.6
	Деревообрабатывающий цех
	01:13:04
	Sтер = 0,8 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.7
	Склад ГСМ
	01:13:06
	Sтер = 7,2 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.8
	МУП
	01:13:05
	Sтер = 1,2 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.9
	Склады
	01:13:04
	Sтер = 1,5 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция магистральные улицы районного значения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 16,0 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 129600 м2
	Разработка проектной документации
	17,82
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	297
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция улиц местного значения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 39,3 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 236300 м2
	Разработка проектной документации
	25,56
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	426
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –8,5 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –50900 м2
	Разработка проектной документации
	2,25
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	37,5
	
	

	4.4
	Гаражи индивидуального транспорта
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2170 машино-мест
	Разработка проектной документации
	13,2
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	220
	
	

	4.5
	Остановочный павильон общественного транспорта
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –5 шт
	Разработка проектной документации
	0,03
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,6
	
	

	4.6
	Автозаправочная станция
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2 шт, общей мощностью 8 колонки
	Разработка проектной документации
	1,2
	частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20
	
	

	4.7
	Станция технического обслуживания
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 5 шт, общей мощностью 50 постов
	Разработка проектной документации
	12
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	200
	
	

	4.8
	Предприятие питания
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,42
	частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7
	
	

	4.9
	Наземная стоянка индивидуального транспорта
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт,

мощность 15 автомобилей
	Разработка проектной документации
	0,15
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,5
	
	

	4.10
	Пост ДПС
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт


	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	

	4.11
	Речной вокзал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт


	Разработка проектной документации
	0,18
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3
	
	

	4.12
	Строительство дамбы
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 6600 м
	Разработка проектной документации
	31,6
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	528
	
	

	4.13
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –18 шт.
	Разработка проектной документации
	0,4
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,2
	
	

	4.14
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –137 шт, общая протяженность 2021 м
	Разработка проектной документации
	1,21
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20,2
	
	

	4.15
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –39800 м
	Разработка проектной документации
	23,8
	бюджет
	1-3 очередь

	4.16
	Строительство и реконструкция автовокзалов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,18
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3
	
	

	4.17
	Строительство и реконструкция вертолетной площадки
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Объект – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,6
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	10
	
	

	ИТОГО:
	I очередь
	865
	бюджет

	
	II очередь
	682
	

	
	III очередь
	190
	

	
	I очередь
	20
	частные средства

	
	II очередь
	207
	

	Всего:
	1737
	бюджет

	
	227
	частные средства

	
	
	

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Строительство котельных


	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество -4 шт.;

Мощностью

25 Гкал/час;

45 Гкал/час;

60 Гкал/час;

12 Гкал/час
	Разработка проектной документации
	46,77
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	667,4
	Бюджет
	I этап

	5.2
	Строительство сетей теплоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети теплоснабжения в ППУ изоляции

2Ø 57 -2Ø 720 мм,

протяженностью

12897 м
	Разработка проектной документации
	4,78
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	68,355
	Бюджет
	I этап

	5.3
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Высокодебитные скважины производительностью до 50 м3/ч – 5 шт.
	Разработка проектной документации
	4,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	40,1
	Бюджет
	II этап

	5.4
	Реконструкция водопроводных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Проектная производительность

4 470 м3/сут
	Разработка проектной документации
	6,3
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	89,5
	Бюджет
	I этап

	5.5
	Строительство  водопроводных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø140-Ø355 мм

- 24 300 п.м
	Разработка проектной документации
	10,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	93,9
	Бюджет
	II этап

	5.6
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Расчетной производительностью 3 800 м3/сут
	Разработка проектной документации
	13,84
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	197,6
	Бюджет
	I этап

	5.7
	Реконструкция существующих КНС №5, КНС №3
	В соответствии с прилагаемой схемой
	До расчетной производительности

КНС №3 – 45 м3/ч

КНС №5 – 55 м3/ч
	Разработка проектной документации
	2,4
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	19,2
	Бюджет
	II этап

	5.8
	Строительство канализационных насосных станций
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Расчетной производительностью

КНС– 48,3 м3/ч

КНС– 82,8 м3/ч

КНС – 34,5 м3/ч
	Разработка проектной документации
	3,7
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	31,8
	Бюджет
	II этап

	5.9
	Строительство головной канализационной насосной станции
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Расчетной производительностью

ГКНС – 165 м3/ч
	Разработка проектной документации
	2,2
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	31,7
	Бюджет
	I этап

	5.10
	Строительство  напорных канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Трубопровод  в ППУ изоляции

( 160-300 мм

– 11000 п.м
	Разработка проектной документации
	2
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	29,7
	Бюджет
	II этап

	5.11
	Строительство безнапорных канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	П/э трубопровод

( 225-450 мм

– 15000 п.м
	Разработка проектной документации
	4,5
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	44,0
	Бюджет
	II этап

	5.12
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-110 кВ –

4364,7 м

ЛЭП-10 кВ –

24734 м


	Разработка проектной документации
	5,1
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	72,7
	Бюджет
	I этап

	5.13
	Строительство трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП 10/0,4 кВ –

27 шт.


	Разработка проектной документации


	1,57
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	22,4
	Бюджет
	I этап

	5.14
	Реконструкция трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	ТП 10/0,4 кВ –

13 шт.


	Разработка проектной документации


	0,51
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	7,2
	Бюджет
	I этап

	5.15
	Строительство понижающей

станции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ПС «Игрим»

110/10 кВ.


	Разработка проектной документации


	1,75
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	25
	Бюджет
	I этап

	5.16
	Устройство системы связи
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети связи, АТС на основе технологии MMDS на 500 абонентов, расширение АТС и строительство вышек связи
	Разработка проектной документации
	0,504
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	7,2
	Бюджет
	II этап

	5.17
	Строительство газорегуляторного пункта (ГРП)
	В соответствии с прилагаемой схемой
	9 шт. –

500 куб.м./час.

1 шт. –

26500 куб.м./час.
	Разработка проектной документации
	0,063
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,9
	Бюджет
	II этап

	5.18
	Строительство сетей газоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети газоснабжения:

Ø 329 – 2700 м

Ø 320 – 9400 м

Ø 219 – 20700 м
	Разработка проектной документации
	5,95
	Бюджет
	II этап

	
	
	
	
	Строительство
	84,96
	Бюджет
	II этап

	ВСЕГО:
	1640,412
	Бюджет
	

	- в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	110,65
	Бюджет



	
	Строительство
	1181,955
	Бюджет



	- в том числе по II этапу
	Разработка проектной документации
	6,517
	Бюджет

	
	Строительство
	351,99
	Бюджет

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R = 500 м;

S = 169,72 га
	Разработка проектной документации
	0,76
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,73
	
	

	6.2
	
	Взлетно-посадочная полоса
	R = 300 м;

S = 96,31 га
	Разработка проектной документации
	0,43
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,22
	
	

	6.3
	
	Площадка для вынужденной посадки
	R = 300 м;

S = 193,42 га
	Разработка проектной документации
	0,87
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	14,51
	
	

	6.4
	
	Завод по производству конструкционного бруса и деревянных плит
	R = 300 м;

S = 44,21 га
	Разработка проектной документации
	0,30
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,30
	
	

	6.5
	
	Ферма
	R = 300 м;

S = 64,94 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	4,87
	
	

	
	
	Предприятие по переработке рыбы
	R = 300 м;

S = 42,64 га
	Разработка проектной документации
	0,23
	частные
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,84
	
	

	6.6
	
	Канализационные очистные сооружения
	R = 150 м;

S = 3,06 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,28
	
	

	6.7
	
	Газораспределительная станция
	R = 150 м;

S = 18,43 га
	Разработка проектной документации
	0,10
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,66
	
	

	6.8
	
	Мазутоотстойник
	R = 100 м;

S = 1,66 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,15
	
	

	6.9
	
	Ремонтно-механические мастерские, гаражи, Древообрабатывающий цех
	R = 100, 50 м;

S = 10,84 га
	Разработка проектной документации
	0,06
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,98
	
	

	6.10
	
	Склад ГСМ, склады, деревообрабатывающий цех
	R = 100, 50 м;

S = 9,87 га
	Разработка проектной документации
	0,05
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,89
	
	

	6.11
	
	Объекты производственной инфраструктуры, автозаправочная станция
	R = 100, 50 м;

S = 26,70 га
	Разработка проектной документации
	0,14
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,40
	
	

	6.12
	
	Гаражи боксового типа, станция технического обслуживания, ремонтно-механические мастерские
	R = 100,50, 35 м;

S = 5,87 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,53
	
	

	6.13
	
	Прачечная
	R = 50 м;

S = 1,51 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,14
	
	

	6.14
	
	Автозаправочная станция, станция технического обслуживания
	R = 50 м;

S = 1,56 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,14
	
	

	6.15
	
	Кладбище
	R = 50 м;

S = 16,61 га
	Разработка проектной документации
	0,09
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,50
	
	

	6.16
	
	Очистные сооружения закрытого типа
	R = 50 м;

S = 8,16 га
	Разработка проектной документации
	0,04
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,73
	
	

	6.17
	
	Причалы, гаражи
	R = 50 м;

S = 12,73 га
	Разработка проектной документации
	0,07
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,15
	
	

	6.18
	
	Котельная
	R = 50 м;

S = 2,07 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,19
	
	

	6.19
	
	Коммунально-складская территория, предприятие по переработке сельхозпродукции
	R = 50 м;

S = 7,84 га
	Разработка проектной документации
	0,04
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,71
	
	

	6.20
	
	Электроподстанция «Игрим»
	R = 50 м;

S = 1,63 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,15
	
	

	6.21
	
	Газорегуляторный пункт
	R = 20 м;

S = 1,35 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,12
	
	

	6.22
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 30, 50 м;

S = 1,20 га
	Разработка проектной документации
	0,006
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,11
	
	

	6.23
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 2,66 км
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,13
	
	

	6.24
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 13,98 га
	Разработка проектной документации
	2,10
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	0,13
	
	

	
	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	4,28
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	34,83
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,56
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	12,01
	-
	-

	
	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,12
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	1,94
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,29
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	4,95
	-
	-

	
	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,23
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	2,69
	-
	-

	
	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,13
	-
	-

	
	
	
	
	Строительство
	2,14
	-
	-


3. Перечень мероприятий по реализации генерального плана п. ВАНЗЕТУР
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	(02:01:03),                                     на свободной от застройки территории
	Sзастр = 600 м2          Sобщ =480 м2                 Sвсех зданий =960 м2
	Разработка проектной документации
	2,2
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	35,9
	
	

	1.2
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	(02:01:01),                                     на свободной от застройки территории
	Sзастр = 100 м2          Sобщ =80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	1 очередь

	1.3
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт., 12 домов
	(02:01:04, 02:01:05, 02:03:01), на свободной от застройки территории
	Sзастр = 100 м2          Sобщ =80 м2                 Sвсех зданий = 960 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	Частные средства, бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	35,5
	
	

	1.4
	Двухквартирный жилой дом, 1 эт., 2 дома
	(02:02:02),                                     на свободной от застройки территории
	Sзастр = 120 м2          Sобщ =96 м2                 Sвсех зданий =192 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства, бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,2
	
	

	1.5
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт., 27 домов
	(02:02:02, 02:03:01, 02:01:04, 02:01:03, 02:02:01), на свободной от застройки территории и на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 100 м2          Sобщ =80 м2                 Sвсех зданий =2160 м2
	Разработка проектной документации
	4,5
	Частные средства, бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	79,9
	
	

	1.6
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт., 1 дом
	(02:01:02),                                     на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 184 м2          Sобщ =147 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства, бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,5
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	Бюджет, частные средства
	41,3
	
	

	
	2 очередь
	
	45,2
	
	

	
	3 очередь
	
	90,2
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Детский сад на 40 мест, 1 эт., 1  здание
	(02:01:04)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 460 м2          Sобщ =365 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	13,6
	
	

	2.2
	Детский сад на 55 мест, 1 эт., 1  здание
	(02:01:03)                                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 524 м2          Sобщ =420 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,6
	
	

	2.3
	Центр творчества детей и юношества на 20 мест, 1 эт. , 1 здание
	(02:01:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 730 м2          Sобщ =580 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	21,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

	2.4
	Дом культуры на 100 мест. Библиотека на 4500 единиц хранения. 2 эт., 1 здание
	(02:02:01)
	Sзастр = 460 м2          Sобщ =740 м2
	Разработка проектной документации
	1,0
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	16,5
	
	

	2.5
	Клуб на 80 мест. 1 эт., 1 здание
	(02:02:01)                                         пристройка к зданию дома культуры и библиотеки
	Sзастр = 430 м2          Sобщ =340 м2
	Разработка проектной документации
	0,8
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12,9
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	2.6
	ФАП . Молочная кухня на 45 порций в сутки с раздаточным пунктом. 1 эт., 1 здание
	(02:01:04)                                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 370 м2          Sобщ =300 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.7
	Предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места. Баня на 5 мест., 1 эт., 1 здание
	(02:03:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 730 м2          Sобщ =590 м2
	Разработка проектной документации
	1,3
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	21,9
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.8
	Магазин на 45 кв.м. торговой площади. 1 эт., 1 здание
	(02:02:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 260 м2          Sобщ =210 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	7,9
	
	

	2.9
	Магазин на 50 кв.м. торговой площади. 1 эт., 1 здание
	(02:01:02)                                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 90 м2          Sобщ = 70 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2,7
	
	

	2.10
	Магазин на 130 кв.м. торговой площади. 1 эт., 1 здание
	(02:03:02)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 230 м2          Sобщ = 180 м2
	Разработка проектной документации
	0,4
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,7
	
	

	2.11
	Магазин на 210 кв.м. торговой площади. 1 эт., 1 здание
	(02:03:02)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 380 м2          Sобщ = 300 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	11,2
	
	

	2.12
	Торговый комплекс (с рынком) на 350 кв.м. торговой площади. 1 эт., 1 здание
	(02:03:02)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 630 м2          Sобщ = 500 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,7
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.13
	Администрация. 1 эт., 1 здание
	(02:01:02)                                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 520 м2          Sобщ =410 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,4
	
	

	2.14
	Административно-бытовое здание. 1 эт., 1 здание
	(02:03:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 290 м2          Sобщ =230 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,5
	
	

	2.15
	Административно-бытовое здание. 1 эт., 1 здание
	(02:03:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 290 м2          Sобщ =230 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,5
	
	

	2.16
	Милиция. 1 эт., 1 здание
	(02:01:02)
	Sзастр = 260 м2          Sобщ = 210 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Реконструкция
	4,7
	
	

	ОБЪЕКТЫ СМЕШАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.17
	Гостиница на 4 места. Отделение связи. Филиал сбербанка на 1 операционное место. Кафе на 25 мест. 1 эт., 1 здание
	(02:01:02)                                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 1390 м2          Sобщ =1100 м2
	Разработка проектной документации
	2,5
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	41,7
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА

	2.18
	Центр этнографии и туризма, 1 эт.,  7 зданий
	(02:03:04)                                         на свободной от застройки территории
	Sобщ всех зданий =1840 м2
	Разработка проектной документации
	4,1
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	68,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

	2.19
	Пожарное депо на 1 автомобиль. 1 эт., 1 здание
	(02:03:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 290 м2          Sобщ =230 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,5
	
	

	ИТОГО    СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1-3 очередь
	Бюджет
	0,0
	
	

	
	
	Частные средства
	72,9
	
	

	
	1 очередь
	Бюджет
	14,4
	
	

	
	
	Частные средства
	30,3
	
	

	
	2 очередь
	Бюджет
	43,0
	
	

	
	
	Частные средства
	44,2
	
	

	
	3 очередь
	Бюджет
	70,0
	
	

	
	
	Частные средства
	61,0
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Склад ГСМ
	(02:04:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sтер = 0,2 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Ледник и рыбоприемник
	(02:04:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sтер = 0,4 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.3
	Овощехранилище
	(02:03:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sтер = 2,2 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.4
	Пункт приёма и первичной переработки дикоросов с двумя складами
	(02:03:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sобщ= 230 кв. м
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.5
	Лесозаготовительный пункт
	(02:05:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sтер = 2,8 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.6
	Сельскохозяйственное предприятие на основе фермерского хозяйства
	(02:05:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sтер = 5,9 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.7
	Кузница
	(02:03:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sтер = 2,2 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.8
	Рыбопитомник
	(02:03:04)                                         на свободной от застройки территории
	Sтер = 0,9 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.9
	Склады
	(02:03:01)                                         на свободной от застройки территории
	Sтер = 1,0 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция главных улиц
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 0,8 км

Ширина п.ч. – 8м

Sпокрытия – 5800 м2
	Разработка проектной документации
	0,7
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	12
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –2,7 км

Ширина п.ч. – 8 м

Sпокрытия –21900 м2
	Разработка проектной документации
	1,6
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	27
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –4,3 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –25400 м2
	Разработка проектной документации
	2,58
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	43
	
	

	4.4
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 7 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –42600 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	35
	
	

	4.5
	Аэропорт
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,18
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3
	
	

	4.6
	Вертолетная площадка
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,09
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,5
	
	

	4.7
	Причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2 шт
	Разработка проектной документации
	0,12
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2
	
	

	4.8
	Строительство дамбы
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 2300 м
	Разработка проектной документации
	11
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	184
	
	

	4.9
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –4 шт.
	Разработка проектной документации
	0,1
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,6
	
	

	4.10
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –26 шт, общая протяженность 368 м
	Разработка проектной документации
	0,2
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,7
	
	

	4.11
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –7600 м
	Разработка проектной документации
	4,5
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	76
	
	

	ИТОГО:
	I очередь
	66
	бюджет


	
	II очередь
	261
	
	

	
	III очередь
	62
	
	

	Всего:
	389
	бюджет

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Строительство котельных

блочно-модульного типа
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество -2 шт.;

Мощностью

1,7 Гкал/час;

0,4 Гкал/час
	Разработка проектной документации
	0,7
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	10,9
	Бюджет
	II этап

	5.2
	Строительство сетей теплоснабжения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети теплоснабжения в ППУ изоляции

2Ø 57 -2Ø 133 мм,

протяженностью

2517 м
	Разработка проектной документации
	1,2
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	17,2
	Бюджет
	II этап

	5.3
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø75-Ø110 мм –

6980 п.м.
	Разработка проектной документации
	0,88
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	12,55
	Бюджет
	II этап

	5.4
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	100 м3/сут
	Разработка проектной документации
	0,245
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	3,5
	Бюджет
	II этап

	5.5
	Строительство  канализационных сетей
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сбросной напорный трубопровод  в ППУ изоляции

( 75 мм – 942 п.м.
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,42
	Бюджет
	II этап

	5.6
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-0,4 кВ –

7,18 км;

ЛЭП-10 кВ –

6,05 км;

ЛЭП-110 кВ –

0,2 км;
	Разработка проектной документации
	2,01
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	40,29
	Бюджет
	II этап

	5.7
	Строительство ПС «Ванзетур»
	Согласно  прилагаемой схеме
	ПС – 1 шт.

110/10 кВ
	Разработка проектной документации
	0,09
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,8
	Бюджет
	I этап

	5.8
	Строительство трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	Количество - 4 шт.

Мощностью - 100,630 кВт.
	Разработка проектной документации
	0,08
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,6
	Бюджет
	I этап

	5.9
	Реконструкция трансформаторных подстанций
	Согласно  прилагаемой схеме
	Количество-4 шт.

Мощностью – 63, 100, 250 кВт.
	Разработка проектной документации
	0,18
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	3,6
	Бюджет
	II этап

	5.10
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Строительство АТС на 230 абонентов и сети связи на основе технологии MMDS
	Разработка проектной документации
	0,1
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,38
	Бюджет
	I этап

	ВСЕГО:
	99,825
	Бюджет

	- в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	5,585
	Бюджет

	
	Строительство
	4,78
	Бюджет

	- в том числе по I этапу
	Разработка проектной документации
	-
	Бюджет

	
	Строительство
	89,46
	Бюджет

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон


	Полигон ТБО
	R = 500 м;

S = 83,91 га
	Разработка проектной документации
	0,38
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,30
	
	

	6.2
	
	Взлетно-посадочная полоса, вертолетная площадка
	R = 300 м;

S = 4,64 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,35
	
	

	6.3
	
	Животноводческая ферма
	R = 100 м;

S = 11,42 га
	Разработка проектной документации
	0,06
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,03
	
	

	6.4
	
	Канализационные очистные сооружения
	R = 100 м;

S = 4,00 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,36
	
	

	6.5
	
	Склад ГСМ
	R = 100 м;

S = 4,64 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,42
	
	

	6.7
	
	Пилорама, овощехранилище, склад
	R = 100, 50 м;

S = 5,96 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,45
	
	

	6.8
	
	Котельная
	R = 50 м;

S = 2,95 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,27
	
	

	6.9
	
	Электроподстанция «Ванзетур»
	R = 50 м;

S = 1,68 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,15
	
	

	6.10
	
	Кладбище
	R = 50 м;

S = 3,07 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,28
	
	

	6.11
	
	Ледник, рыбоприемник
	R = 50 м;

S = 2,24 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,20
	
	

	6.12
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 30 м;

S = 0,77 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,07
	
	

	6.13
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 5,81 км
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,30
	
	

	6.14
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 28,07 га
	Разработка проектной документации
	0,25
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	4,21
	
	

	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	10,81
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	4,51
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,02
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,36
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,12
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	1,90
	-
	-

	
	3 очередь
	бюджет
частные средства
	Разработка проектной документации
	0,05
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,70
	-
	-

	
	
	
	Разработка проектной документации
	0,01
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,20
	-
	-


4. Перечень мероприятий по реализации генерального плана д. АНЕЕВА
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на II квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

	1.1
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт., 5 домов
	(03:01:03, 03:01:07, 03:02:01),                                     на свободной от застройки территории
	Sзастр = 103 м2          Sобщ =82 м2                 Sвсех зданий =410 м2
	Разработка проектной документации
	0,9
	Частные средства, бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	15,3
	
	

	1.2
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт., 8 домов
	(03:02:01, 03:02:02, 03:01:03),                                     на свободной от застройки территории  и на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 103 м2          Sобщ =82 м2                 Sвсех зданий =657 м2
	Разработка проектной документации
	1,5
	Частные средства, бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	24,5
	
	

	1.3
	Индивидуальный жилой дом, 1 эт., 11 домов
	(03:01:03, 03:01:04, 03:01:07, 03:02:01), на свободной от застройки территории  и на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 103 м2          Sобщ =82 м2                 Sвсех зданий =902 м2
	Разработка проектной документации
	2,0
	Частные средства, бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	33,3
	
	

	ИТОГО ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	Частные средства, бюджет
	16,3
	
	

	
	2 очередь
	
	26,0
	
	

	
	3 очередь
	
	35,3
	
	

	2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

	ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.1
	Начальная школа-детский сад на 15 учащихся и 25 мест, 2 эт., 1 здание
	(03:01:07)                                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 580 м2          Sобщ =930 м2
	Разработка проектной документации
	2,1
	Бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	34,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.2
	Общественный центр (клуб, библиотека), 2 эт., 1 здание
	(03:02:01)                                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 350 м2          Sобщ =560 м2
	Разработка проектной документации
	1,2
	Бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20,8
	
	

	ОБЪЕКТЫ СПОРТА

	2.3
	Спортивный зал , 162 кв.м площади пола, 2 эт., 1 здание
	(03:01:03)   на свободной от застройки территории
	Sзастр = 380 м2          Sобщ =600 м2
	Разработка проектной документации
	1,4
	Бюджет
	3  очередь

	
	
	
	
	Строительство
	22,6
	
	

	ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

	2.4
	ФАП, 1 эт., 1 здание
	(03:01:01)                                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 305 м2          Sобщ =490 м2
	Разработка проектной документации
	1,1
	Бюджет
	3  очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18,3
	
	

	ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.5
	Пункт бытового обслуживания, 1 эт., 1 здание
	(03:01:02)                                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 290 м2          Sобщ =230 м2
	Разработка проектной документации
	0,5
	Частные средства
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	8,7
	
	

	2.6
	Объект обслуживания, 1 эт., 1 здание
	(03:01:07)                                         на территории ликвидируемой застройки
	Sзастр = 100 м2          Sобщ =80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

	2.7
	Кафе на 10 мест, 1 эт., 1 здание
	(03:01:06)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 100 м2          Sобщ =80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И СВЯЗИ

	2.8
	Почта. Отделение сберегательного банка на 1 операционное место, 1 эт., 1 здание
	(03:01:03)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 170 м2          Sобщ =130 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5,0
	
	

	ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.9
	Магазин, 40 кв.м. торговой площади, 1 эт., 1 здание
	(03:01:03)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 100 м2          Sобщ =80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,1
	
	

	2.10
	Магазин - пекарня, 1 эт., 1 здание
	(03:01:03)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 100 м2          Sобщ =80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.11
	Административное здание. ЖЭУ, 1 эт., 1 здание
	(03:01:03)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 100 м2          Sобщ =80 м2
	Разработка проектной документации
	0,2
	Частные средства
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	3,1
	
	

	ОБЪЕКТЫ КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	2.12
	Часовня, 1  эт., 1 здание
	(межквартальная территория)                                         на свободной от застройки территории
	Sзастр = 80 м2          Sобщ =60 м2
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	ИТОГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
	1 очередь
	Бюджет
	22,0
	
	

	
	
	Частные средства
	6,6
	
	

	
	2 очередь
	Бюджет
	36,9
	
	

	
	
	Частные средства
	9,2
	
	

	
	3 очередь
	Бюджет
	43,4
	
	

	
	
	Частные средства
	15,2
	
	

	3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

	3.1
	Лесозаготовительный пункт
	(03:01:05)                                         на свободной от застройки территории
	Sтер = 1,1 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	3.2
	Пункт заготовки сырья рыбодобывающей продукции
	(03:01:05)                                         на свободной от застройки территории
	Sтер = 0,2 га
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Частные средства
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	
	
	

	4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	4.1
	Строительство и реконструкция

улиц в жилой застройке основных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,8 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –11000 м2
	Разработка проектной документации
	1,08
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	18
	
	

	4.2
	Строительство и реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –1,4 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия – 8600 м2
	Разработка проектной документации
	0,84
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	14
	
	

	4.3
	Строительство и реконструкция проездов
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность - 1 км

Ширина п.ч. – 6 м

Sпокрытия –6300 м2
	Разработка проектной документации
	0,3
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	5
	
	

	4.4
	Причал
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2 шт
	Разработка проектной документации
	0,12
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2
	
	

	4.5
	Строительство дамбы
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 820 м
	Разработка проектной документации
	4
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	65,6
	
	

	4.6
	Устройство водоочистных сооружений поверхностного стока
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –4 шт.
	Разработка проектной документации
	0,1
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,6
	
	

	4.7
	Устройство водопропускных  ж.б.труб
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество –9 шт, общая протяженность 138 м
	Разработка проектной документации
	0,06
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	1,4
	
	

	4.8
	Устройство ж.б. лотков
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность –2000 м
	Разработка проектной документации
	1,2
	бюджет
	1-3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	20
	
	

	ИТОГО:
	I очередь
	25,6
	бюджет

	
	II очередь
	89,2
	

	
	III очередь
	12,6
	

	Всего:
	127,4
	бюджет

	5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Монтаж электрокотла
	В здании школы и детского сада
	1 котёл

мощностью

130 кВт
	Разработка проектной документации
	0,014
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,399
	Бюджет
	2 этап

	5.2
	Монтаж индивидуальных отопительных котлов
	В общественных

зданиях
	Котлы -10 шт.

мощностью

10-100 кВт


	Разработка проектной документации
	0,035
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,5
	Бюджет
	2 этап

	5.3
	Строительство водозаборного сооружения
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Водозаборный узел

(2 скважины по

37 м3/сут), водопроводные очистные сооружения

производительностью

34 м3/сут
	Разработка проектной документации
	2,7
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	17,42
	Бюджет
	2 этап

	5.4
	Строительство сетей водопровода
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Сети водопровода в ППУ изоляции

Ø75-Ø90 мм –

3380 п.м.
	Разработка проектной документации
	0,43
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	6,08
	Бюджет
	2 этап

	5.5
	Строительство канализационных очистных сооружений
	В соответствии с прилагаемой схемой
	34 м3/сут
	Разработка проектной документации
	2,5
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	12,92
	Бюджет
	2 этап

	5.6
	Строительство сетей канализации
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Напорный сбросной коллектор в ППУ изоляции

Ø90 мм – 360 п.м.
	Разработка проектной документации
	0,05
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	0,65
	Бюджет
	2 этап

	5.7
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-0,4 кВ –

2,96 км


	Разработка проектной документации
	0,37
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	7,4
	Бюджет
	2 этап

	5.8
	Реконструкция дизельной электростанции
	Согласно  прилагаемой схеме
	ДЭС

мощностью 400 кВт
	Разработка проектной документации
	0,09
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Реконструкция
	1,8
	Бюджет
	2 этап

	5.9
	Устройство системы связи
	Согласно  прилагаемой схеме
	Строительство АТС на 80 абонентов и вышки связи;  развитие сети связи на основе технологии MMDS
	Разработка проектной документации
	0,12
	Бюджет
	1 этап

	
	
	
	
	Строительство
	1,73
	Бюджет
	2 этап

	ВСЕГО:
	55,208
	Бюджет

	- в том числе по 1 этапу
	Разработка проектной документации
	6,309
	Бюджет
	

	
	Строительство
	-
	Бюджет
	

	- в том числе по 2 этапу
	Разработка проектной документации
	-
	Бюджет
	

	
	Строительство
	48,899
	Бюджет
	

	6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

	6.1
	Организация санитарно-защитных зон
	Полигон ТБО
	R = 500 м;

S = 87 га
	Разработка проектной документации
	0,40
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	6,53
	
	

	6.2
	
	Канализационеые очистные сооружения
	R = 100 м;

S = 4,39 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,40
	
	

	6.3
	
	Пункт лесозаготовки
	R = 100 м;

S = 6,34 га
	Разработка проектной документации
	0,03
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,57
	
	

	6.4
	
	Машинно-тракторная мастерская
	R = 100 м;

S = 4,41 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	частные
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,40
	
	

	6.5
	
	Заготовительный пункт рыболовства
	R = 50 м;

S = 1,37 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,12
	
	

	6.6
	
	Производственные и коммунально-складские территории
	R = 50 м;

S = 2,25 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	частные
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,20
	
	

	6.7
	
	Кладбище
	R = 50 м;

S = 3,54 га
	Разработка проектной документации
	0,02
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,32
	
	

	6.8
	
	Дизельная электростанция
	R = 50 м;

S = 1,44 га
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	3 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,13
	
	

	6.9
	Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения
	ВОС, скважины
	R = 30 м;

S = 0,72 га
	Разработка проектной документации
	0,004
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	0,06
	
	

	6.10
	Водоохранная зона
	установка водоохранных знаков в пределах водоохранной зоны
	L = 3,97 км
	Разработка проектной документации
	0,01
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ВЗ
	0,20
	
	

	6.11
	Прибрежная защитная полоса
	посадка древесно-кустарниковой растительности в пределах прибрежной полосы
	S = 18,80 га
	Разработка проектной документации
	1,17
	бюджет
	1 очередь

	
	
	
	
	Организация ПЗП
	2,82
	
	

	ИТОГО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
	1 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	1,58
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	9,61
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	-
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	-
	-
	-

	
	2 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,02
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,40
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,05
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,97
	-
	-

	
	3 очередь
	бюджет
	Разработка проектной документации
	0,03
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,45
	-
	-

	
	
	частные средства
	Разработка проектной документации
	0,02
	-
	-

	
	
	
	Строительство
	0,32
	-
	-


5. Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО ИГРИМ
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость, млн. руб. (в ценах на I квартал 2008 года) без НДС
	Источник финан-сирования
	Срок реализации

	1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

	1.1
	Строительство автомобильной дороги IV техничсекой категории «Игрим - Саранпауль»
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Протяженность – 1,3 км

Ширина п.ч. – 6 м


	Разработка проектной документации
	1,17
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	19,5
	
	

	1.2
	Автодорожный мост
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 2 шт
	Разработка проектной документации
	18
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	300
	
	

	1.3
	Паромная переправа
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	0,12
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	2
	
	

	1.4
	Пристань 
	В соответствии с прилагаемой схемой
	Количество – 1 шт
	Разработка проектной документации
	2,4
	бюджет
	2 очередь

	
	
	
	
	Строительство
	37,6
	
	

	Всего:
	II очередь
	359,1
	бюджет

	2 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	2.1
	Строительство линий электропередач
	Согласно  прилагаемой схеме
	ЛЭП-110 кВ –

4800 м
	Разработка проектной документации
	0,84
	Бюджет
	I этап

	
	
	
	
	Строительство
	12
	
	

	Всего:
	I этап
	12,84
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ
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